



ANEXO N° 01
MODIFICACION DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROMUVI
“PROYECTO MONTON DE TRIGO”
RESOLUCION N° 018-2026-A/MDSA

ETAPA	ACTIVIDAD	GRUPO / DETALLE	NUEVAS FECHAS (2026)
	INSCRIPCIÓN Y COMPRA DE CARPETAS		
	(Cierre Original)	Grupos A-Z (Original)	Del 17/12/2025 al 08/01/2026 (Cerrado)
ETAPA 2	(REAPERTURA) <i>(Incluye últimas fechas para Inscripción por orden según apellido conforme al grupo de rezagados especificados después de la ETAPA – 4)</i>	NUEVOS Y REZAGADOS	(GRUPO: A - I) Miércoles 04 y Jueves 05 de Febrero (GRUPO J – Q) Viernes 06 y Lunes 09 de Febrero (GRUPO R - Z) Martes 10 y Miércoles 11 de Febrero
		Grupo A - I	Viernes 09, Lunes 12 y Martes 13 de Enero (Cumplido)
ETAPA 3	PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO <i>(Mesa de Partes MDSA)</i>	Grupo J - Q	Miércoles 14, Jueves 15 y Viernes 16 de Enero
		Grupo R - Z	Lunes 19, Martes 20 y Miércoles 21 de Enero
		Grupo A - I	Jueves 22, Viernes 23 y Lunes 26 de Enero 2026
ETAPA 4	PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTE DIGITAL <i>(Vía Web / Correo)</i>	Grupo J - Q	Martes 27, Miércoles 28 y Jueves 29 de Enero 2026
		Grupo R - Z	Viernes 30 de Enero 2026, Lunes 02 y Martes 03 de Febrero 2026
		REZAGADOS: Grupo A - I	Miércoles 04 y Jueves 05 de Febrero
	(AMPLIACIÓN - FASE REZAGADOS) <i>(Incluye últimas fechas para presentación documental en físico / digital para postulantes en general)</i>	REZAGADOS: Grupo J - Q	Viernes 06 y Lunes 09 de Febrero
		REZAGADOS: Grupo R - Z	Martes 10 y Miércoles 11 de Febrero
ETAPA 5	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS	SDT (Evaluación Técnica)	Del Jueves 12 de Febrero al Martes 12 de Mayo
ETAPA 6	PUBLICACIÓN DE PADRÓN APTOS/OBS	COMISIÓN / SDT	Del Miércoles 13 al Miércoles 20 de Mayo





ANEXO N° 01
MODIFICACION DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROMUVI
“PROYECTO MONTON DE TRIGO”
RESOLUCION N° 018-2026-A/MDSA

		Grupo A - I	Jueves 21, Viernes 22 y Martes 26 de Mayo
ETAPA 7	SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES <i>(Presentación de descargos)</i>	Grupo J - Q	Miércoles 27, Jueves 28 de Mayo y Lunes 01 de Junio
		Grupo R - Z	Martes 02, Miércoles 03 y Viernes 05 de Junio
ETAPA 8	CALIFICACIÓN FINAL Y EVALUACIÓN	SDT	Del Lunes 08 de Junio al Martes 21 de Julio
ETAPA 9	PUBLICACIÓN DE PADRÓN FINAL (APTOS)	COMISIÓN / SDT	Miércoles 22 de Julio al Lunes 03 de Agosto
ETAPA 10	PRESENTACIÓN DE QUEJAS	ADMINISTRADOS	Martes 04, Miércoles 05 y Jueves 06 de Agosto
ETAPA 11	CONFIRMACIÓN DEFINITIVA PADRÓN	ALCALDÍA	Viernes 07 de Agosto de 2026 (*)
ETAPA 12	RESOLUCIÓN DE QUEJAS (SI HUBIERA)	COMISIÓN / ALCALDÍA	Del Viernes 07 al Martes 11 de Agosto

() Si no hay quejas se confirma el padrón definitivo el 07 de agosto de 2026, en caso de presentarse quejas se definirá la fecha para la confirmación del padrón definitivo el Miércoles 12 de agosto de 2026.*

