



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
COMUNICADO N.º 004-2025-MDSA/PROMUVI**

AMPLIACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE CRONOGRAMA PROMUVI

Se comunica a la población del Distrito de San Antonio que, debido a la alta demanda y para garantizar una correcta atención, se ha dispuesto la **AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL** del cronograma del Programa Municipal de Vivienda (PROMUVI), el cual se reajusta de la siguiente manera:

CRONOGRAMA OFICIAL REPROGRAMADO:

ETAPA	ACTIVIDAD	GRUPO / DETALLE	NUEVAS FECHAS (2026)
ETAPA 2	INSCRIPCIÓN Y COMPRA DE CARPETAS	Grupo (A – I)	Miércoles 17, Jueves 18 y Viernes 19 de Diciembre 2025
		Grupo (J – Q)	Lunes 22, Martes 23 y Viernes 26 de Diciembre 2025
		Grupo (R – Z)	Lunes 29, Martes 30 de Diciembre 2025 y Lunes 05 de Enero 2026
		REZAGADOS (A - Z)	Martes 06, Miércoles 07 y Jueves 08 de Enero 2026
ETAPA 3	PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO (Mesa de Partes de la MDSA)	Grupo A - I	Viernes 09, Lunes 12 y Martes 13 de Enero 2026
		Grupo J - Q	Miércoles 14, Jueves 15 y Viernes 16 de Enero 2026
		Grupo R - Z	Lunes 19, Martes 20 y Miércoles 21 de Enero 2026
ETAPA 4	PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTE DIGITAL (Formulario Control / Correo)	Grupo A - I	Jueves 22, Viernes 23 y Lunes 26 de Enero 2026
		Grupo J - Q	Martes 27, Miércoles 28 y Jueves 29 de Enero 2026
		Grupo R - Z	Viernes 30 de Enero 2026, Lunes 02 y Martes 03 de Febrero 2026
ETAPA 5	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS (Evaluación Técnica)	SDT	Del Martes 03 de Febrero al Jueves 30 de Abril 2026 (Periodo de evaluación integral)
ETAPA 6	PUBLICACIÓN DE PADRÓN (APTOS Y OBSERVADOS)	COMISIÓN / SDT	Del Lunes 04 de Mayo al Viernes 08 de Mayo 2026



ETAPA	ACTIVIDAD	GRUPO / DETALLE	NUEVAS FECHAS (2026)
ETAPA 7	SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES (Presentación de descargos)	Grupo A - I	Lunes 11, Martes 12 y Miércoles 13 de Mayo 2026
		Grupo J - Q	Jueves 14, Viernes 15 y Lunes 18 de Mayo 2026
		Grupo R - Z	Martes 19, Miércoles 20 y Jueves 21 de Mayo 2026
ETAPA 8	CALIFICACIÓN FINAL Y ATENCIÓN DE OBS.	SDT	Del Viernes 22 de Mayo al Lunes 06 de Julio 2026
ETAPA 9	PUBLICACIÓN DE PADRÓN FINAL DE POSTULANTES APTOS	COMISIÓN / SDT	Del Martes 07 al Viernes 10 de Julio 2026
ETAPA 10	PRESENTACIÓN DE QUEJAS/IMPUGNACIONES	ADMINISTRADOS	Del Lunes 13 al Miércoles 15 de Julio 2026
ETAPA 11	CONFIRMACIÓN DEFINITIVA PADRÓN FINAL DE POSTULANTES APTOS	ALCALDÍA	Jueves 16 de Julio de 2026 (*)
ETAPA 12	RESOLUCIÓN DE QUEJAS (SI HUBIERA)	COMISIÓN	Del Jueves 16 al Lunes 20 de Julio 2026

(**) Si no hay quejas u observaciones, el padrón final se entiende confirmado y se comunica automáticamente; si existen quejas, la confirmación y publicación definitiva será el 20/07/2026 tras su resolución.

Se exhorta a los postulantes a respetar estrictamente los turnos asignados y mantenerse informados por los canales oficiales. Agradecemos su comprensión y reafirmamos nuestro compromiso de conducir un proceso transparente y ordenado.

San Antonio, diciembre de 2025

**SUBGERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO**