MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2025-0XI-CE-MDSA

BASES DEL PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL
FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION EN EL MARCO
LEY N° 29230, LEY QUE IMPULSA LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL
CON PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO, DECRETO SUPREMO N° 210-2022-

EF QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY® 29230 Y SU MODIFICATORIA
APROBADA MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 011-2024-EF.
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CONTRATACION DE LA EMPRESA PRIVADA RESPONSABLE DEL
FINANCIAMIENTO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION
DEL PROYECTO Y FINANCIAMIENTO DE Lé\ SUPERVISION DEL PROYECTO DE
INVERSION:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2025-0XI-CE-MDSA

CAPITULO UNICO
GENERALIDADES

BASE LEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de seleccion estd compuesta por las
siguientes normas:

o Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversién publica regional y local con
participacion del sector privado, y sus modificatorias (en adelante, Ley N°
29230).

» Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N°
210-2022-EF, y sus modificatorias (en adelante, el Reglamento).

Decreto Supremo N° 011-2024-EF: Decreto Supremo que modifica el
Reglamento de la Ley N° 29230 Ley que impulsa la inversién publica
regional y local con participacion del sector privado aprobado con Decreto
Supremo N° 210-2022-EF.

Decreto Supremo N° 081-2022-EF: Decreto Supremo que aprueba el Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversién publica
regional y local con participacién del sector privado.

Decreto Legislativo N°1534. Decreto Legislativo que modifica la Ley N°
29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con participacion
del sector privado, y dispone medidas para promover la inversién bajo el
mecanismo de Obras por Impuestos.

Resolucién Directoral N°005-2024-EF/68.01, que aprueban documentos
Estandarizados en el Marco de la Ley N°29230, Ley que impulsa la inversion
publica regional y local con participacion del sector privado.

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccidn, asi
como sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

La Empresa Privada o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto cumplimiento
de estas normas.

Para la

aplicacién del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas

previstas en las presentes Bases.

ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Publica : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

RUC N°

: 20158939313

Domicilio legal : AV. CENTRAL MZA. D LOTE 4 (FRENTE A LA

PLAZA DE ARMAS)

Teléfono: - 053-470132

Correo electrénico: . mesadepartes@munisanantonio-mariscalnieto.gob.pe
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1.3. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccion es escoger a la Empresa Privada que sera
responsable del financiamiento y ejecucion de: " MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN
EL AMBITO URBANO RURAL DEL DISTRITO SAN ANTONIO DE LA
PROVINCIA MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA "
con CUI 2670779, en adelante LA INVERSION, en el marco del mecanismo
previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento, segun los Términos de
Referencia del ANEXO 3-A o ANEXO N° 3-B y del estudio de preinversién o
ficha técnica que sustenta la declaratoria de viabilidad de LA INVERSION
(Anexo N°3-D).

En caso el expediente técnico o la actualizacién de la ficha técnica y/o estudio de
preinversion y/o Expediente Técnico sea elaborado por la Empresa Privada (o
Consorcio), éste debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y
parametros que sustentan la viabilidad de LA INVERSION.

D

1.4, ANTECEDENTES

e Mediante Informe N° 080-2024-MDSA/GM/GDTI/SGE/UF/EE/JCTP de fecha 10,
de Diciembre del 2024 la Sub Gerencia de Estudios de Inversién de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO declaré la viabilidad de LA
INVERSION (formato 7A), el mismo que se encuentra en el Anexo N° 3-D.

¢ Mediante Acuerdo de concejo N° 003-2025-CM/MDSA de fecha 24 de Enero del
2025, la Entidad Publica priorizé LA INVERSION del proyecto
"MEJORAMIENTO Y AMPI,IAC!ON DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA LOCAL EN EL AMBITO URBANO RURAL DEL DISTRITO SAN
ANTONIO DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETO DEL. DEPARTAMENTO DE
MOQUEGUA" con CUI 2670779, y se designé a los miembros del Comité
Especial mediante Resolucién de Alcaldia N°043-2025-a/MDSA, responsables
del proceso de selecciéon de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que sera
responsable del Financiamiento, Elaboracion del Expediente Técnico vy

o Ejecucion de LA INVERSION.

* Mediante Informe Previo N° 002-2025-CG/GRMQ de fecha 21 de mayo 2025, se
emitid el Informe Previo de la Contraloria General de la Republica.

» Mediante Resolucion N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIA, MES Y
ANQ], se aprobd las Bases del presente proceso de seleccién.

# IMPORTANTE:

o E] Comité Especial solo debe completar la informacion del presente apartado en lo
que resulte aplicable al proceso de seleccion.
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1.5. MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION:

RIMPUESTO

LA INVERSION tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversion de S/
25,304,369.98 (Veinticinco millones trecientos cuatro mil trecientos sesenta y nueve

§§ b 98/100 soles) cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:
o :
3 i
COSTO
OBLIGACIONES (Consignar en Soles, en
numeros)
Ejecucion de Obra 23,472,237.28
N Elaboracion del Expediente Técnico 436,222.07
EE Financiamiento de la Evaluacién del Expediente
9_. g Técnico y Supervisién de la Ejecucion de la Obra. 1,395,910.63
hx N INg
§§ Sgg MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL 25,304,369.98
z8\Y iae
w Q) iZE IMPORTANTE:
=}
5'% s ElComité Especial solo debe incluir en el cuadro los montos respecte a los conceptos
g :E_ que seran financiados por la Empresa Privada (o Consorcio).
H<j
z El Monto Referencial del Convenio de Inversidn sefialado en los parrafos

=

precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado
comprende los impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas.

Asimismo, en caso LA INVERSION haya sido propuesta y/o actualizada por el sector
privado a la ENTIDAD PUBLICA en el marco del SUBCAPITULO Il del CAPITULO |
del TITULO Il del Reglamento, el reembolso por los gastos de elaboracion o
actualizacion de la ficha técnica, del estudio de preinversion o del Expediente
ﬂ Técnico, o del Manual de Operacién y/o Mantenimiento solo procede en caso la
' Empresa Privada (o Consorcio) proponente se haya presentado al proceso de
seleccion y ademas |la propuesta presentada sea valida, y no cambie la concepcién

técnica.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2025-0XI-CE-MDSA

CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCESOQ DE SELECCION

DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccién de la
Empresa Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las funciones establecidas en el
articulo 32 del Reglamento.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestiéon por resultades para el desarrollo del proceso de
seleccion hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversién, o hasta la
cancelacion del Proceso de Seleccion.

AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

En caso de Agrupamiento de inversiones la Entidad Publica debe indicar ello en la
Convocatoria y en las Bases del proceso de seleccion, para lo cual se deberd
considerar los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F y 4-I. Asimismo, la Empresa
Privada (o Consorcio) debe presentar su Expresion de Interés, la Propuesta
Econdémica y la Propuesta Técnica por la totalidad de las Inversiones agrupadas.

CONVOCATORIA Y PUBLICACION

La convocatoria se realiza a través de su publicacién en un diario de circulacién
nacional, por unica vez, de conformidad con el parrafo 54.2 del articulo 54 del
Reglamento.

En caso el Monto Referencial del Convenio de Inversion no superen el ciento veinte
(120) UIT, es suficiente que la convocatoria se publique en el portal institucional de
la Entidad Publica y de Proinversién, de conformidad con el parrafo 54.3 del articulo
54 del Reglamento.

La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacién:

o Descripcién del objeto del Convenio de Inversion que refleje su finalidad;
e Cédigo Unico de Inversiones.;

e Monto Referencial del Convenio de Inversion.;

e Costo del mantenimiento y/o de operacién de corresponder;

o Costo de la Supervision de la Ejecuciéon del Proyecto y/o de la Elaboracién del
Expediente Técnico, de corresponder;

» Calendario del Proceso de Seleccion,

» Enlace al portal institucional donde se encuentran las bases y demas
documentos del proceso de seleccién.

IMPORTANTE:

El Comité Especial puede optar por llevar a cabo el proceso de seleccion de forma
virtual, en cuyo caso debera sefialar en la convocatoria el correo electronico o casilla
electrénica en la cual deberan ser presentadas las cartas de expresion de interés,
consultas y observaciones a las Bases y el formato de dichas comunicaciones.
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4.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2025-0XI-CE-MDSA

PLAZO

Los plazos en el presente proceso de seleccion desde la Convocatoria hasta el
perfeccionamiento del Convenio de Inversion se computan en dias habiles. conforme
al calendario del proceso de seleccion aprobado en las Bases.

El plazo entre la convocatoria y la presentacion de propuestas previsto en el proceso
de seleccion debe ser de veintidés (22) dias como minimo para Proyecto de Inversion
y de trece (13) dias para IOARR e IOARR de emergencia o actividades de operacion
y/o mantenimiento.

El comité especial puede prorrogar, postergar o suspender |as etapas del proceso de
seleccion, a través de una circular que es notificada a todos los Participantes y/o
Postores en el domicilio o correo electrénico sefalado en su carta de expresién de
interés. Las circulares emitidas por el comité especial integran el proceso de
seleccion, siendo vinculantes para todos los Participantes o Postores, y son
publicadas en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

CIRCULARES

Si el Comite Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitira una Circular, que sera remitida a todos los Participantes y Postores,
dirigida a los Representantes Legales y enviada al domicilio o correo electronico
sefalado en su carta de expresion de interés. Las Circulares emitidas por el Comité
Especial integran las presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes para todos
los Participantes y Postores, y seran publicadas en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION.

REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (0 Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con los
requisitos legales, técnicos y econdmicos establecidos en las Bases del presente
proceso de seleccion, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B,

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica, incluidas aquellas
que hayan suscrito contratos o Convenios de estabilidad juridica, que cumplan con
los requisitos legales, técnicos y econémicos que se establezcan en las bases del
proceso de seleccion correspondiente, conforme a lo requerido en el Anexo N°4-B,
las cuales pueden participar en los procesos de seleccion para el financiamiento y/o
ejecucion de las inversiones a las que se refiere el TUO de la Ley N°29230.

No pueden participar en este proceso de seleccién, como Empresa Privada (o
Consorcio) o Ejecutor de la inversién, en forma individual o en Consorcio, las
personas juridicas que se encuentren comprendidas en alguno de los
impedimentos para ser participante, Postor y/o ejecutor, establecidos en el
parrafo 44.2 del articulo 44 del Reglamento. Caso contrario, la propuesta se
considera como no presentada y, en caso se haya suscrito el Convenio de Inversion,
se considera invalido y no surte efectos.

EXPRESION DE INTERES

A efectos de poder participar en el proceso de seleccion, las Empresas Privadas de
manera individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado legal,
deben presentar su Expresién de Interés al Comité Especial, conforme al Anexo N°
4-A, dentro del plazo de siete (7) dias habiles siguientes a la fecha de publicacion de
la Convocatoria para presentar su expresion de interés por Mesa de Partes de la
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3 PROCESO DE SELECCION N°001-2025-0XI-CE-MDSA

ENETONA

Entidad Publica y/o conforme lo sefialado en la convocatoria.

En la presentacion de propuestas, en el caso de propuestas presentadas por un
Consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes, adjuntando la respectiva
promesa formal de Consorcio, la que se perfecciona mediante un Contrato de
Consorcio antes de la suscripcion del Convenio de Inversién, conforme a lo
establecido en el articulo 45 del Reglamento.

La sola presentaciéon de una Expresion de Interés de un Participante no obliga al
Comité Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion.

La sola presentacién de la Expresion de Interés por parte de la Empresa Privada (0
Consorcio) implica el pleno conocimiento, aceptacién y sometimiento incondicional a
todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos aclaratorios,
complementarios o modificatorios, las mismas que tienen juridicamente caracter
vinculante para aquellos, asi como su renuncia irrevocable e incondicional, de la
manera mas amplia que permitan las leyes aplicables, a plantear, ante cualquier
fuero o autoridad, cualquier accién, reclamo, demanda, denuncia o solicitud de
indemnizacion contra el Estado Peruano o cualquier dependencia, organismo,
funcionario o empleado de éste, la Entidad Publica, sus integrantes y asesores.

IMPORTANTE:

En caso se presente un unico Participante, el Comité Especial puede seguirlas reglas
y el procedimiento para la adjudicacion directa establecido en el articulo 123 del
Reglamento.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espafiol y por
escrito, en el mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de Interés
previsto en el Calendario del proceso de seleccién. Las consultas y observaciones
solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su Expresién de Interés.

Las observaciones a las Bases se realizan de manera fundamentada por supuesta
vulneracion a la normativa prevista en la Ley N° 29230, el Reglamento, y otras
normas relacionadas al objeto del proceso de seleccién. Por su parte, mediante la
formulacion de consultas a las Bases, los Participantes podran solicitar la aclaracion
a cualquier extremo de las Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones, en
cuyo caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolucién,
coordinar con el 6rgano competente de la Entidad Publica, quien puede disponer las
precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el
requerimiento original o desnaturalizar el objeto del proceso de seleccion, las mismas
que deben notificarse a través del Pliego de absolucion correspondiente e
incorporarse en las Bases integradas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u observaciones
que se efectuen, se realizan de manera simultanea y pueden modificar o ampliar las
Bases, pasando a formar parte de las mismas. La absolucion de consultas y
observaciones se realiza de manera motivada y por escrito, indicando si éstas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen y se notifican a través de la
publicacion del pliego absolutorio en el portal institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2025-0XI-CE-MDSA

La absolucién a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no debe
ser contraria al TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230
o normas complementarias conexas que tengan relacién con el proceso de seleccion.

El plazo para la absoluciéon de consultas y observaciones por parte del Comité
Especial no excedera de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del
plazo para presentar Expresiones de Interés.

La absolucién se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a traveés
de una Circular a todos los Participantes del proceso de seleccion mediante su
publicacion en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u
observaciones, no podra ser invocado como causal de apelacion.

IMPORTANTE:

No serédn absuelta las consultas y observaciones a las bases presentadas
extemporaneamente, o en un lugar distinto al sefialado en las Bases, o formuladas
por quienes no hayan presentado Expresion de interés.

INTEGRACION DE BASES

lL.as Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccién y
contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucién de las consultas, observaciones y Circulares emitidas
por el Comité Especial. Las Bases Integradas no estan sujetas a cuestionamiento ni
modificacién durante el proceso de seleccion, bajo responsabilidad del Titular de la
Entidad Publica, salvo el supuesto de rectificacion regulado en el articulo 57 del
Reglamento.

El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la
Entidad Puablica y de PROINVERSION, teniendo en consideracion los siguientes
plazos:

a. Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de vencido el plazo para formularias.

b. Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de absueltas las consultas y observaciones a las Bases.

En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Referencial del
Convenio de Inversién, debe enviarse copia de estas a la Contraloria General de la
Republica, para los fines de control, siendo que dicha remisién no suspende el
proceso de seleccion, conforme al articulo 58 del Reglamento.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de publicadas las Bases integradas, el
Comité Especial de oficio o0 a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio) que
presentd la Expresion de Interés, puede rectificar la incorrecta integracion de Bases
en el marco de la absolucion de las consultas, observaciones y Circulares emitidas
por el Comité Especial. En este caso, el Comité Especial luego de corregir las Bases
debe integrarlas y publicarlas nuevamente en el portal institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION, modificando el Calendario del proceso de seleccién
segun el articulo 59 del Reglamento de la Ley N°29230.

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en
ninguna otra via ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo
responsabilidad.
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1.11. FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

LLos documentos que acompanan las propuestas se presentan en idioma espariol o,
en su defecto, acompariados de traduccion oficial o sin valor oficial efectuada por
traductor publico juramentado o traduccién certificada efectuada por traductor
colegiado certificado; salvo el caso de la informacién técnica complementaria
O contenida en folletos, instructivos, catélogos o similares, que puede ser presentada
“‘1‘\“\ en el idioma original. El Postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos

documentos. Si hubiere discrepancia entre los textos en diferentes idiomas de
cualquier documento, prevalecera el texto en espariol.

Las propuestas deben llevar |a rabrica o la firma electrénica validada en el siguiente
link: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml| del Representante Legal del
Postor, 0 apoderado 0 mandatario designado por esté para dicho fin y debidamente
acreditado mediante carta poder simple. Las propuestas y toda documentacién se
debidamente foliadas, y se debera incluir una relacién detallada de todos los
documentos incluidos en cada sobre.

)

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el Representante
Legal comun del Consorcio, ¢ por el apoderado designado por éste, conforme a lo
siguiente: i) En el caso que el Representante Legal comun del Consorcio presente la
propuesta, éste debe presentar original de la promesa formal de Consorcio; ii) En el
caso que el apoderado designado por el Representante Legal comun del Consorcio
presente la propuesta, éste debe presentar carta poder simple suscrita por el
Representante Legal comun del Consorcio y original de la promesa formal de
Consorcio, en aplicacién del articulo 45 del Reglamento de la Ley N°29230.

OR IMPUESTO
E ESPECIAL

a—

DAVID GOMEZ MAMANI

MIEMBRO TITULAR

i

El precio contenido en la Propuesta Econdémica debe incluir todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislaciéon vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el Monto Referencial del Convenio de Inversion. Aquellos Postores
que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su propuesta los
tributos respectivos.

ING. PAUL

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con

F mas de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia entre

: una cifra expresada en numeros y otra cifra expresada en letras, prima la expresada
en letras.

o} § El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que

e incurra para la preparacion de los sobres. El Estado Peruano o cualquier

dependencia oficial o funcionario involucrado, o el Comité Especial, no seran
responsables en ningun caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma en
que se realice el proceso de seleccion.

Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaracién Jurada.

MIEMBRO TITULAR

IMPORTANTE:

La sola presentacion de una propuesta de un Postor no obliga al comité especial a
aceptarfa. Bajo debida Justificacién.

e Los integrantes de un consarcio no pueden presentar propuestas individuales ni
conformar mas de un Consorcio en un mismo proceso de seleccion

e Es obligacion y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las caracteristicas
particulares del Proyecto y adoptar las decisiones que consideren pertinentes, bajo
su responsabilidad.
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e En caso el Comité Especial haya optado por llevar a cabo el Proceso de Seleccion
de forma virtual, debe sefialarse en esta seccion el formato electrénico en el cual
debera ser presenfado cada archivo virtual (pdf u otro que el Comité Especial
determine), peso méaximo del documento, asi como la casilla electrénica o comeo
electronico u otro medio virtual en el cual deberan ser ingresadas las propuestas.

. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA Y EVALUACION DE LOS
SOBRES N°1, N°2, N°3:

La presentacion de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Econémica (Sobre N°
2) y Propuesta Técnica (Sobre N° 3) se lleva a cabo en un plazo maximo de siete (7)
dias habiles de publicadas las Bases integradas o su rectificacion, en el lugar fecha
y hora indicados en el Calendario del presente proceso de seleccién.

La presentacion se realiza en acto publico ante el Comité Especial, y se sujeta a los
formatos establecidos en el Anexo N° 4-B. Dicho acto se lleva en presencia de
Notario Publico o Juez de Paz en el supuesto establecido en el Articulo 47 del
Reglamento de la Ley 29230.

IMPORTANTE:

En los casos en que el proceso de seleccion se lleve a cabo de forma virtual, no se
sefialara el lugar sino la casilla electronica o correo electronico u otro medio virtual
en el cual deberan ser ingresadas las propuestas.

En el caso que el proceso de seleccion se lleve a cabo de manera virtual, el Comité
Especial podra utilizar plataformas virtuales para efectuar el acto publico

En caso se presente una Expresion de Interés, la presentacion de propuestas no
requiere la participacion de Notario Publico o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la hora
fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se procede a dar
inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. En caso de
reprogramacion se debera comunicar a los Participantes mediante Circular.

Vencido el plazo, no se admite la participacién de mas postores ni la entrega de
documentos adicionales, ni la modificacion de las propuestas presentadas.

ElI Comité Especial, inicia el acto de recepcion de propuestas e invita a los Postores
a entregar los sobres N°1, N°2 y N°3.

La evaluacion de la Propuesta Economica y la verificaciéon de los requisitos legales y
técnicos minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccion se realiza por
el Comité Especial dentro del plazo maximo de cuatro (4) dias habiles siguientes de
la presentacion de las propuestas.

Apertura del Sobre N°1:

tna vez que los postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participacion de
Notario Publico o Juez de Paz, cuando corresponda, se procede a la apertura y
verificacion de la documentacion contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden en
que fueron presentados. Los miembros del Comité Especial y, cuando corresponda,
el Notario Publico o Juez de Paz visan al margen de los documentos presentados.
En el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos contengan lo
solicitado en la secciéon correspondiente al Sobre N°01 del Anexo N° 4-B de las
Bases.
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Durante la verificacion del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio de
enfoque de gestion por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que subsane o
corrija algun error material o formal de los documentos presentados, dentro del plazo
que establezca el Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:
o Falta de foliado
e Falta de sello
e Falta de firma y/o ribrica
e Falta de fotocopias (Unicamente en el ejemplar denominado como “Copia 1")

e Lano consignacién de determinada informacion de caracter no sustancial en los
formularios o declaraciones juradas

e Y otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité Especial,
puedan ser subsanables

En este caso, los sobres N° 2 y N° 3 no son abiertos y quedan en custodia del Comité
debidamente sellados y lacrados hasta la fecha establecida por el Comité para la
presentacion de la subsanacién del Sobre N° 01. Subsanados los errores o defectos
del Sobre N°01 se continda con la evaluacion del Sobre N°02.

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor queda
automaticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2 y N° 3 sin abrir, en
el acto de presentacion de los resultados de evaluacion.

Apertura del Sobre N°2:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres N° 1
hayan sido declarados aptos. El Comité Especial anuncia el nombre de cada
Participante y el precio ofertado en su Propuesta Econémica y, de corresponder, el
Notario Publico o Juez de Paz visa al margen los documentos presentados. En el
mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos contengan lo solicitado en
la seccion correspondiente al Sobre N°02 del Anexo N° 4-B de las Bases.

El Comite Especial revisa las Propuestas Econdémicas presentadas por los Postores
considerando los principios de enfoque de gestién por resultados y de eficacia y de
eficiencia, seleccionando la oferta mas favorable al Estado, respecto del cual se
revisa la Propuesta Técnica.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Econémicas que se encuentren por
debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversién
y también se devuelven las Propuestas Econdémicas que superen el ciento diez por
ciento (110%) del Monto Referencial del Convenio de Inversién.

Si la Propuesta Econdmica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto Referencial
del Convenio de Inversién, el Comité Especial debe contar con la resolucion de
aprobacion del Titular de la Entidad Publica para el otorgamiento de la Buena Pro,
salvo que de oficio o a pedido del Comité, el Postor acepte reducir su propuesta a un
monto igual o menor al Monto Referencial del Convenio de Inversion.

El Comite Especial rechaza y devuelve |la Propuesta Econémica en caso no cuente
con la aprobacién del Titular de la Entidad Publica y el Postor no acepte reducirla.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Subcapitulo II
Capitulo | del Titulo Il del Reglamento, las Propuestas econémicas no deben exceder
el Monto Total de Inversién Referencial consignado en las Bases del presente
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proceso de seleccion. De igual manera, la Propuesta econdmica que no incluyan o
solicitado en el Anexo N° 4-B de estas Bases, invalidaran las propuestas y seran
devueltas al Postor con el Sobre N° 3, este ultimo sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el parrafo 47.3 del articulo 47 del Reglamento, en el acto
de presentacién de ofertas se puede contar con un representante del Sistema
Nacional de Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta

— correspondiente.

Apertura del Sobre N°3:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 3 presentados por los Postores con el
Unico objeto de realizar el visado de cada folio por los miembros del Comité Especial,
y cuando corresponda, por el Notario Publico o Juez de Paz al margen de los
documentos presentados.

Concluido el visado de la propuesta, el Sobre N°3 queda en custodia del Comité
Especial para desarrollar la etapa de Evaluacién y Calificacion de Propuestas.

IMPORTANTE:

Cuando el proceso de seleccion se convoque en Agrupamiento de inversiones, el
Comité Especial puede incluir reglas adicionales para la presentacion de sobres.

En caso se presente un unico Postor, el Comité Especial puede seguir las reglas y el
procedimiento para adjudicacion directa establecido en el articulo 55 y el articulo 123
del Reglamento.

En caso el proceso de seccién se lleve a cabo de forma virtual, los archivos
electrénicos presentados deberan rotularse con la denominacién del Sobre que
comresponda seguido por el nombre del postor.

. EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA - SOBRE N°03:

Luego de evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comité Especial evalua la
Propuesta Técnica del Postor cuya Propuesta Econdémica fue seleccionada, y
determina si ésta responde a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en el Anexo N° 3-A.

En el caso que, de la revisidn de la propuesta técnica se adviertan defectos de forma,
tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no
modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisién de presentacion de uno
0 mas documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos
minimos siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad publica nacional
o un privado en ejercicio de su funcioén, tales como autorizaciones, permisos, titulos,
constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros
de naturaleza analoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con
anterioridad a la fecha establecida para la presentacion de propuestas, el Comité
Especial otorgara por (nica vez un plazo razonable, para que el postor los subsane,
en cuyo caso la propuesta continta vigente para todo efecto, a condicién de la
efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el
defecto pueda corregirse en el mismo acto.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se procede
a revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Econémica siguiente a la
seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluacién, el Comité Especial adjudica la Buena Pro,
levantandose el acta respectiva a través de acto publico con la presencia del Notario
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Publico o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo maximo de cinco
(5) dias habiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para presentar
una nueva Propuesta Econdémica, la que no podra ser de un monto mayor al
inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Econdémica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2 cerrado,
cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la presentacion de la
Propuesta Econdmica. El procedimiento del acto publico para la presentacion de las
nuevas Propuestas Econémicas estara sujeto a los mismos términos y condiciones
de la Propuesta Econdmica original.

En el supuesto que las Propuestas Econémicas lleguen al limite del noventa por
ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversién, la determinacion del
orden de prelacion de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. Para la
aplicacién de este método de desempate se requiere la participacién de Notario o
Juez de Paz y la citacién oportuna a los Postores que hayan empatado.

IMPORTANTE:

Cuando la Propuesta Econémica exceda hasta en diez por ciento (10%) el Monto
Referencial del Convenio de Inversion, las entidades publicas del Gobierno Nacional
deben contar adicionalmente con la Certificacion Presupuestaria y/o Compromiso de
Priorizacién de Recursos, de acuerdo con el numeral 3, parrafo 58.1 del articulo 58
del Reglamento, de lo contrario se rechaza la oferta.

Para el caso de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Publicas
dicho exceso debe encontrarse dentro de los topes méaximos de capacidad anual y
que su disponibilidad no comprometa a otro Proyecto ejecutado bajo este mismo
mecanismo, de acuerdo con el numeral 1, parrafo 58.1 del articulo 58 del
Reglamento.

En caso de Agrupamiento de inversiones, para que la propuesta presentada sea
valida debe ser por la totalidad de los Proyectos que forman parte del proceso de
seleccion, en caso exista propuesta que excluye alguno de los Proyectos o que no
califique en alguno de los Proyectos sera rechazada por el Comité Especial.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Econémica sea la
menor y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos minimos establecidos en
los Términos de Referencia de las Bases, a mas tardar al dia siguiente de concluida
la evaluacién, de acuerdo al Calendario del proceso de seleccion.

Es obligatoria la participacién del Notario Publico o Juez de Paz para el otorgamiento
de la buena pro, en los casos que se haya presentado mas de un Postor.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas Postores, el consentimiento de la Buena
Pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin
que los Postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena Pro
se produce el mismo dia de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la Entidad
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Publica y de PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse producido.

IMPORTANTE:

Una vez consentida la Buena Pro, la Entidad Publica a su sola discreciéon podra
realizar la verificacion de la propuesta presentada por la Empresa Privada (o
Consorcio) ganadora de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad
en las declaraciones, informacién o documentacion presentada, la Entidad Publica
procede conforme lo dispuesto en la Décima

Disposicion Complementaria Final del Reglamento de la Ley N° 29230.

RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE PROYECTOS
DEL SECTOR PRIVADO

Si el proceso se enmarca en lo dispuesto por el Subcapitulo || Capitulo | del Titulo ||
del Reglamento, el Comité Especial utiliza como base la informacién presentada por
el Sector Privado, la misma que se encuentra detallada en el Anexo N° 7 de las
presentes Bases.

La Entidad Publica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria el
gasto por la ficha técnica o estudios de preinversion a través de los CIPRL o CIPGN,
de acuerdo al monto sefialado en el Anexo N° 4-E. En caso la Empresa Privada (0
Consorcio) adjudicataria sea distinta a la empresa que propuso el Proyecto, el pago
de los costos de la ficha técnica o de los estudios de preinversiéon o actualizacién
constituye un requisito que debe cumplir el Adjudicatario a mas tardar en la fecha de
suscripcion del Convenio de Inversion.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o
Consorcio) que propuso el Proyecto no se presente al proceso de seleccion, o se
presente con una propuesta invalida.

CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccién puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de la
Entidad Publica, mediante resolucién debidamente motivada por caso fortuito, fuerza
mayor, desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de la
suscripcion del Convenio de Inversion y/o contrato, para lo cual debe comunicar su
decision por escrito al Comité Especial hasta el dia habil siguiente de emitida la
Resolucion del Titular.

En caso de Agrupamiento de Inversiones, el Titular de la Entidad Publica puede
cancelar parcialmente el proceso de seleccion, hasta antes de la presentacion de
propuestas. En ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas y
retrotrae las actuaciones del proceso de seleccién hasta la oportunidad de
presentacién de expresiones de interés.

.T8. PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccién es declarado desierto por el comité especial cuando no se
presente ninguna carta de expresion de interés o ninguna propuesta que pueda ser
admitida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emisién.

En estos supuestos, el comité especial puede convocar a un nuevo proceso de
seleccion. El Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La nueva
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presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8) dias,
contados desde la nueva convocatoria. En los casos en que se incremente el Monto
Referencial del Convenio de Inversion se informara dicho incremento a la Contraloria

General de la Republica.

. REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectuan a traves del portal
institucional de la Entidad Publica sin perjuicio de remitirflas a cualquiera de los
Representantes Legales, mediante:

s Correo Electrénico: con confirmacién de transmisién completa expedida por el
destinatario de la comunicacién respectiva a través de otro correo electronico,
en cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete la transmision
del remitente.

Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso
se entendera recibida la notificacion en la fecha de su entrega, entendiéndose
en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier notificacion realizada en el
domicilio sefalado por el Representante Legal.
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CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

;': ?' lLas discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de
55 é’ s seleccién y los Postores, Unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de
o® .§' apelacion.
o] . ; : .

< A través del recurso de apelacién se impugnan los actos dictados durante el

desarrollo del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos
emitidos antes de |la celebracion del Convenio de Inversion, no pudiendo impugnarse
las Bases ni su integracion y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del proceso de seleccién constituye causal de nulidad de las etapas
siguientes, y determina la necesidad de retrotraerio al momento o instante previo al
acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

L

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacién contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra
cancelacién o declaratoria de desierto del proceso de seleccién, debe interponerse
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.

El recurso de apelacion es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la Entidad
Publica, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de PROINVERSION, en un
plazo maximo de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la
admision del recurso, de lo contrario el interesado deberé considerar denegado el
recurso de apelacioén.

La resolucién de la Entidad Publica o de PROINVERSION, seglin corresponda, que

resuelve el recurso de apelacion, o la denegatoria ficta por no emitir y notificar su

decision dentro del plazo respectivo, agotan la via administrativa, por lc que contra
) ellas no cabe recurso administrativo alguno.

OMEZ MAMANI
ha
L

PUESTO
MIEMBRO TITULAR

e
N2

NG. PAUL DAVID G

2.3. GARANTIA DE APELACION

E § La Garantia de Apelacion se otorga a favor de la Entidad Publica, o de
e < PROINVERSION en caso de encargo, y equivale al tres por ciento (3%) del Monto
EE AN Referencial del Convenio de Inversién del proceso de seleccion, debiendo
H: mantenerse vigente al menos por treinta (30) dias habiles, contados desde su fecha

de emisidn, la cual debe serigual a la fecha de interposicion del recurso de apelacion.
Esta debe estar de acuerdo al Anexo N° 5-A. El monto de la Garantia de Apelacién
debe ser expresado con dos (2) decimales.

Ningun recurso de apelacién se considera validamente interpuesto y carece de todo
efecto si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantia de

\ Apelacién.

Cuando el recurso sea declarado fundado en todo ¢ en parte, o se declare la nulidad
sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucion dentro del plazo legal, se
procede a devolver la garantia al impugnante, en un plazo maximo de cinco (5) dias
héabiles de solicitado.
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En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelaciéon, o el
impugnante se desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSION procede a ejecutar
la Garantia de Apelacion, y el importe debe ser depositado en |a cuenta bancaria de
la Entidad Publica, o de PROINVERSION en caso de encargo.

. ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicién de la accién contenciosa administrativa cabe unicamente contra la
resolucién o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo
resuelto por la Entidad Publica o PROINVERSION, segun corresponda. Dicha accién
se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.
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CAPITULO Ill
DEL CONVENIO DE INVERSION

OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto
la Entidad Publica como la Empresa Privada o Consorcio, estan obligados a suscribir
el Convenio de Inversion.

Para tal efecto, dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes al consentimiento
de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, la empresa
privada o consorcio adjudicatario presenta los requisitos para perfeccionar el
Convenio de Inversion.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de
presentados los documentos, el titular de la Entidad Publica y el representante de la
Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de Inversién o se otorga un
plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez (10)
dias habiles contados desde el dia siguiente de |a notificacién de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se
suscribe el Convenio de Inversién.

En el caso de Inversiones, previo a la firma del Convenio de Inversién, la Entidad
Publica debe actualizar en el Banco de Inversiones del SNPMGI la modalidad de
ejecucion indicando el mecanismo establecido en la Ley N° 29230.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

Para perfeccionar el Convenio de Inversién, la Empresa Privada (o Consorcio)
Adjudicataria de la Buena Pro segun el articulo 69 del Reglamento, debe presentar
a la Entidad Publica los siguientes documentos:

» Documento que acredite que el (los) representante (s) propuesto(s) para la firma
de Convenio, cuenta con facultades para perfeccionar el Convenio de Inversién
emitido por Registros Publicos con una antigliedad no mayor a treinta (30) dias
calendario contados desde su emisién hasta la fecha prevista para la firma del
Convenio de Inversion.

e Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Clausula Décimo
Segunda del Convenio de Inversion (Anexo N° 8).

» Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, inscritos en el Registro
Nacional de Proveedores del OSCE, segun los registros que correspondan
cumpliendo con las condiciones establecidas en los Términos de Referencia del
Anexo N° 3-A

En caso de Consorcio de debera solicitar adicionaimente:
¢ Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefialado en la Declaracién Jurada

\ del Anexo N° 4-K. El contrato de Consorcio se formaliza mediante documento

privado con firmas legalizadas ante notario publico, de cada una de las empresas
privadas integrantes.

e El contenido del contrato de Consorcio es el siguiente:

a) lIdentificacion del nombre o razén social de las empresas privadas
integrantes del Consorcio.

b) Designacion del Representante Legal comun del Consorcio, con facultades
para actuar en su nombre y representacion, en todos los actos del proceso
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de seleccién, suscripcion y ejecucion del Convenio hasta la conformidad de
recepcion y liquidacion. No tiene eficacia legal frente a la Entidad Publica los
actos realizados por personas distintas al representante comun.

El domicilio comun del Consorcio, donde se remitira las comunicaciones
hechas por la Entidad Publica, siendo éste el Unico vélido para todos los
efectos.

d) Los porcentajes de participacion de cada una de las empresas integrantes
del Consorcio. Lo indicado no excluye la informacién adicional que los
consorciados puedan consignar en el contrato de Consorcio con la finalidad
de regular su administracioén interna.

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros
Publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias a la firma del
Convenio de Inversion computada desde la fecha de emisién, que consigne
la designacion del(los) Representante(s) Legal(es) de las Empresas
Privadas que conforman o suscriben el Contrato de Consorcio.

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del Proyecto
no se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momento de la
suscripciéon del Convenio de Inversion. Para ello, puede solicitar apoyo a las areas
competentes de la Entidad Publica. Asimismo, verifica que el(los) Ejecutor(es) del
Proyecto se encuentren con Registro Nacional de Proveedores vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los
documentos antes sefalados, se procede a la celebracién del Convenio de Inversion
y se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo debidamente firmado
por la Entidad Publica.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de que la
Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria presente los documentos para
perfeccionar el convenio de inversion, el titular de la Entidad Publica y el
representante de la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de
Inversion o se otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede
exceder de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacion
de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se
suscribe el Convenio de Inversion.

Una vez suscrito el Convenio de Inversion, el Comité Especial deriva toda la
documentacion para su control posterior a las areas correspondientes.

De no cumplir con la suscripcién del Convenio de Inversion, el Comité Especial
declara la pérdida automatica de la Buena Pro de la Empresa Privada (o Consorcio)
adjudicataria; y procede a adjudicarsela al Postor que quedé en segundo lugar con
su Propuesta Econémica previa verificacién de que su Propuesta Técnica cumpla
con las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de los Términos de
Referencia especificados en las Bases en el Anexo N° 3-A y asi sucesivamente.

i Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversidon y no hubiere otro Postor, el
Comité Especial declara desierto el proceso de seleccidon y evalla si convoca a un
nuevo proceso de seleccion.
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3.3. GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacién automatica a sélo requerimiento de la Entidad Publica.

Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones, y que estén autorizadas para emitir garantias y cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior; o estar consideradas en la ultima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de
Reserva del Peru.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica la garantia por
la ejecucion del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversion, el Anexo N° 5-B y las
siguientes condiciones:

 La Empresa Privada (o Consorcio) entrega a la Entidad Plblica la garantia de
fiel cumplimiento por una suma equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto
Total del Convenio de Inversién adjudicado.

e Lagarantia podra ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro
por ciento (4%) del Monto Total del Convenio de Inversién adjudicado. Esta
garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion del
Proyecto.

La Empresa Privada podra presentar una garantia de fiel cumplimiento por el cuatro
por ciento (4%) del Monto de Inversion Total de cada una de las obligaciones, de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 72 del Reglamento.

La garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expediente técnico y de la
ejecucién de la obra se presentan a la suscripcién del Convenio y se mantienen
vigentes hasta la recepcién del proyecto, luego del cual, la Empresa Privada
mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afo adicional después
de la recepcion del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de la ejecucién
fisica del proyecto.

Cuando el Convenio de Inversion tenga por objeto la realizacién de actividades de
operacion y/o mantenimiento o cuando estas formen parte de las obligaciones de la
Empresa Privada adjudicataria, la Empresa Privada entrega a la Entidad Publica una
garantia equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto anual de las actividades de
operacién y/o mantenimiento, que se mantiene vigente hasta la Conformidad de la
Recepcién de la prestacién a cargo de la Empresa Privada, conforme al parrafo 72.6
del articulo 72 del Reglamento.

En caso la Empresa Privada (o Consorcio) asuma el financiamiento de la supervisién
del Proyecto, se puede consignar una garantia independiente para dicha obligacién,
de acuerdo al Convenio de Inversién, al Anexo N° 5-B y a las siguientes condiciones:

* La Empresa Privada (o Consorcio) entregard una carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de supervision.

* La Carta Fianza debera ser renovada anualmente por un monto equivalente al
cuatro por ciento (4%) del costo de supervision adjudicado. Esta garantia debe
mantenerse vigente hasta realizar el Ultimo pago por el servicio de supervision,

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar
expresamente |a razon social de las Empresas Privadas integrantes del Consorcio,
en calidad de garantizados, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversién
y el Anexo N° 5-B, de lo contrario no seran aceptadas por la Entidad Publica.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la solicitud
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de la Entidad Publica de ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo anterior,
hasta por el monto establecido en la garantia. Las Empresas Privadas integrantes
del Consorcio pueden presentar una o varias cartas fianzas por Proyecto,
consignando expresamente en cada una de ellas la razén social de las Empresas
Privadas integrantes del Consorcio.

Cuando corresponda la renovacion de garantias, estas deben efectuarse antes de
los cinco (5) dias a su vencimiento; de no realizarse en dicho plazo, se procede a la
ejecucion de la garantia vigente.

Cuando el Monto Total del Convenio de Inversion es modificado de manera posterior
a la suscripcion del Convenio de Inversion, la Empresa Privada modifica el monto de
la garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcién en que fue modificado el
Monto Total del Convenio de Inversién, dentro del plazo de diez (10) dias desde que
es notificada la modificacion.

IMPORTANTE:

Es responsabilidad de la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas por
el Poster ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones
necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion.

CONVENIO DE INVERSION

LLos términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y ejecucion (y
de ser el caso, la supervision, el mantenimiento y/o la operacién) del Proyecto, se
establecen conforme al formato de Convenio de Inversion, aprobado por el Ministerio
de Economia y Finanzas mediante Resolucién Ministerial, el cual se incluye en el
Anexo N° 8.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e interpretaran de
acuerdo a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y el Adjudicatario se
someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solucién de controversias
establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen suscitarse respecto a este
proceso de seleccion.
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ANEXO N°1
DEFINICIONES

Las siguientes definiciones se aplican al presente proceso de seleccién, adicionalmente a
las que se encuentran en el articulo Il del Titulo Preliminar del Reglamento:

\*ﬁ\& Adjudicacién de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

2. Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacién de la Buena
Pro del presente proceso de seleccion.

3. Agrupamiento de proyectos: Conjunto de Proyectos de Inversion de naturaleza
similar incluidos en un proceso de seleccion, de acuerdo a lo determinado por la
Entidad Publica tomando en cuenta sus prioridades y eficiencias, en el marco de sus
competencias, en el marco de Invierte.pe.

N 4. Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y
» anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se
desarrolla el presente proceso de seleccion.

5. Calendario del proceso de seleccion: Es la secuencia temporal de actos que se
desarrollan durante el presente proceso de seleccion y que aparece en el Anexo N°
2 de las presentes Bases.

8. Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el
fin de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases,
sus anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes
estén autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman parte
integrante de las Bases.

ING. PAUL D,
MIEMBRO TIRGLAR AN

7. Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre N° 1,
de acuerdo con el Anexo N° 4-B,

8. Comité Especial: Es el responsable de la organizacién y conduccién del proceso de
seleccion de la Entidad Publica, conforme a las formalidades establecidas en la Ley
N° 29230, Reglamento cuyos miembros son designados por resolucion del Titular o
funcionario delegado.

ﬁ 9. Consorcio: Es la participaciéon de mas de una Empresa Privada sin la necesidad de
crear una persona juridica diferente para el financiamiento y/o ejecucion del Proyecto
de Inversion.

10. Convenio de inversién: Convenio de Inversion suscrito entre la Empresa Privada
seleccionada y la Entidad Publica, en el marco del TUO de la Ley N°29230 conforme
al Anexo N° 6.

11. Deductivo de la inversién: Es la valorizacién economica o costo de las prestaciones de
la Inversion que, habiendo estado consideradas iniciaimente en el expediente Técnico, ya
no se ejecutan. Los deductivos constituyen menores metrados y no son reconocidos
mediante CIPRL o CIPGN

12. Deduccidén: Reduccion de la asignacion financiera en la CUT por el monto del CIPRL
utilizado o emitido, segun sea el caso y consiguiente reembolso al Tesoro Publico

arssrasua
W 'ia Flores

3. Ejecutor del Proyecto: Es la persona juridica que elabora el Expediente Técnico y/o
ejecuta el proyecto, y/o realiza la operacion y/o mantenimiento del Proyecto, de ser
el caso. El Ejecutor del Proyecto debera celebrar un contrato de construccién, asi
como otros contratos de provision de equipamiento, servicios u otros y, de
corresponder, los contratos respectivos para la ejecucion de las obligaciones de
elaboracion el expediente técnico, operacién y mantenimiento con la Empresa
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Privada seleccionada, asumiendo responsabilidad solidaria en la ejecucion de las
obras que comprende el Proyecto.

. Empresa Privada: Es |la persona juridica de derecho privado que no esta sujeta a

los sistemas administrativos del sector publico financiero (Presupuesto Publico,
Endeudamiento Publico, Programacion Multianual y de Gestion de Inversiones) y de
Contrataciones con el Estado, cuyo capital sea cien por ciento (100%) privado, que
celebra el Convenio con |la Entidad Publica y financia la fase de ejecucion del Proyecto
y, de corresponder, su operacién y/o mantenimiento. La Empresa Privada también
puede ser el Ejecutor del Proyecto. La Empresa Privada o Consorcio Adjudicatario
que financia el Proyecto se acoge a lo dispuesto en el TUO de la Ley N° 29230 vy el
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. También se consideran Empresas Privadas
a las sucursales de sociedades constituidas en el extranjero. La Empresa Privada
también puede ser el Ejecutor del Proyecto, de conformidad con los dispuesto en el
articulo 2 del TUO de la Ley N° 29230.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada por la Entidad
Publica para supervisar |la elaboracién del Expediente Técnico y/o ejecucion del
Proyecto, asi como las actividades operacién y mantenimiento, de corresponder. Es
responsable solidaria con la Empresa Privada.

Entidad Publica: Se entiende por Entidad Publica al Gobierno Regional, Gobierno
Local, Universidad Publica o Entidad del Gobiemo Nacional que en el marco de sus
competencias ejecute un Proyecto de Inversion conforme a las normas del Invierte.pe
dentro de los alcances del TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230.

Expresiéon de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité
Especial a efectos de participar en el proceso de seleccién, de acuerdo al formato
adjunto a las Bases.

Expediente Técnico: es el conjunto de documentos de caracter técnico y/o
econdémico que permiten la adecuada ejecucion de una obra, el cual comprende la :
memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecucién de obra,
metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto, analisis de
precios, calendario de avance de obra valorizado, formulas polinémicas y si el caso
lo requiere, estudio de suelos, estudio geolégico, de impacto ambiental u otros
complementarios. El Expediente Técnico se elabora cuando la inversiéon publica
comprende por lo menos un componente de obras, en su efecto es considerado un
documento equivalente, conforme a las disposiciones del SNPMGI.

Inversiones: Son intervenciones temporales y comprenden a los proyectos de
inversién y a las IOARR, conforme a la normativa del SNPMGI, No corresponden
gastos de operacion y/o mantenimiento.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones
creado por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

Participante: Es la Empresa Privada o Consorcio que presenta su Expresion de
Interés para encargarse del financiamiento y ejecucién del Proyecto.

fﬁa\:’ostor: Es la Empresa Privada o Consorcio que interviene en el proceso de

elecciéon, desde el momento que presenta su propuesta.
Proinversién: Agencia de Promocion de la Inversién Privada.

Propuesta Econémica: Documento que contiene |a oferta econémica, conforme a
lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccién Il, el Anexo
N°4-B y del Anexo N° 4-E (O ANEXO N° 4-F, DE CORRESPONDER) de las Bases.
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. Propuesta Técnica: Es la documentacién que debe presentar el Postor, de acuerdo
a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccién Il , y el
Anexo N° 4-B de |las Bases.

Proyecto: Se refiere a un proyecto de inversién formulado y declarado viable en el
marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, y sus normas
reglamentarias y complementarias.

Representante Legal: Es |a persona natural designada por el Postor para llevar a
cabo los actos referidos en las Bases.

Sobre N° 1: Es aquel que contiene las Credenciales y documentos especificados en
el Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Econémica conforme a los
documentos especificados Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

Sobre N° 3. Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a la
documentacion indicada en el Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO N° 2
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el
presente Calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de acuerdo a lo
S siguiente:

sus veces de la entidad ubicada en AV.
CENTRAL MZA. D LOTE. 4 (FRENTE
A LA PLAZA, SAN ANTONIO, de
Lunes a Viernes de 08 a 16 hs)

Etapa Fecha

5t Convocatoria y publicacion de Bases 20 DE AGOSTO DE 2025

¥5 Presentacion de Expresiones de interés (1) Del 20 AGOSTO 2025
5 : D\Bw Hasta 28 AGOSTO 2025
a8: \'ng
=40t 9= Presentacion de consultas y observaciones a las Del 20 AGOSTO 2025
Egi me Bases (2) Hasta 28 AGOSTO 2025

Ei B En mesa de partes o la que haga de

Absolucién de consultas y observaciones a las Bases Del 29 AGOSTO 2025
(3) Hasta 08 SETIEMBRE 2025

Integracién de Bases y su publicacién en el Portal

Institucional (4) 0¢ DE SETIEMBRE DE 2025

) o}
,,g: g Presentaciéon de Propuestas, a través de los Sobres 10 DE SETIEMBRE DE 2025
mzi\ |20 [ N°1,N°2yN°3(5) Hasta 18 DE SETIEMBRE 2025
g8\ |mg En AV, CENTRAL MZA. D LOTE. 4
am: 2 (FRENTE A LA PLAZA, SAN ANTONIO, de
ég' 2 Lunes a Viemes de 08 a 16 hs
E.‘-Zl: c
M m
”gi g Evaluaciéon de Propuesta Econdmica y Propuesta Del 19 DE SETIEMBRE 2025
a: Técnica. (6) Hasta 24 DE SETIEMBRE 2025
e
Resultados de la Evaluacion de las Propuestas y 25 DE SETIEMBRE DE 2025
Otorgamiento de Buena Pro (7) En el Portal de PROINVERSION
Consentimiento de la Buena Pro (8) 25 DE SETIEMBRE DE 2025
§ Suscripcion del Convenio de Inversion entre la Del 26 SETIEMBRE DE 2025
2 Entidad Publica y la Empresa Privada o Consorcio (9) Hasta 10 OCTUBRE 2025

(1) Plazo de siete (07) dias hébiles contados a partir del dia siguiente de la publicacion
en el diario de circulacién nacional.

(2) Dentro del mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de Interés.

(3) Plazo méximo de cuatro (4) dias hébiles contados desde el vencimiento del plazo
para la presentacion de consultas y observaciones. No obstante, dicho plazo se
amplia a siete (7) dias hébiles cuando los participantes propongan la incorporacion
de los Gastos de Administracién Central y Monitoreo.

(4) Al dia hébil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarias.
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(5) En un plazo méximo de siete (7) dias habiles de publicadas las Bases integradas o de
su rectificacion.

(6) Dentro de los cuatro (4) dias habiles siguientes de presentadas las propuestas.
(7) A mas tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacion.

(8) Cuando sea Unico postor, el consentimiento de la buena pro se efectta el mismo dia
5 de su otorgamiento. En caso de 2 0 mas postores, el consentimiento de la buena pro
¢ g se produce a los ocho (8) dias hébiles de la notificacién del otorgamiento de la buena
g pro sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer recurso de apelacion.

\h (9) Dentro de los diez (10) dias habiles de consentida la Buena Pro.
mz La documentacién requerida para la participacion en el proceso de seleccién debe ser

entregada en la oficina del Comité Especial ubicada en la Municipalidad Distrital de San
ntonio Av. Central Mza. D Lote 4 (Frente a la Plaza de Armas).

| Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de
eleccion; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de seleccion,

Si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como consecuencia
de ello.
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ANEXO N° 3-A
TERMINOS DE REFERENCIA

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto “Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Seguridad Ciudadana
local en el ambito urbano y rural del Distrito de San Antonio de la Provincia de
Mariscal Nieto del Departamento de Moquegua” con CUI 2670779, tiene como
objetivo un adecuado y suficiente servicio de seguridad ciudadana en el ambito urbano
y rural en el distrito de San Antonio. La Inversion se desarrollara en el area ubicada en
la Asociaciéon de Vivienda las Vegas; en el distrito de San Antonio, Provincia de San
Antonio, Departamento de Moquegua; cuya area debera estar disponible.

UBICACION:

Departamento : Mogquegua

Provincia : Mariscal Nieto
™ Distrito : San Antonio

Asi también, el Proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:
1. Componente |- INFRAESTRUCTURA SEGURIDAD CIUDADANA

F3
0 § 2. Componente II-SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
i égﬁ 3. Componente IlI-IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
o =3
RN BS 4. Componente IV- CAPACITACION
ou \:58
i31 2. MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION
5, LA INVERSION tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversion de S/
2 25,304,369.98 (Veinticinco millones trecientos cuatro mil trecientos sesenta y nueve

98/100 soles) cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

COSTO
OBLIGACIONES (Consignar en Soles, en
numeros)
™

Ejecucién de Obra 23,472,237.28
1 Elaboracion del Expediente Técnico 436,222.07
- Financiamiento de la Supervision de la Ejecucién de

la Obra y Evaluacion del Expediente Téchico 1.395,91063

MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL 25,304,369.98

(*) Se debe considerar dos decimales

(**) Sera considerada dicha obligacién unicamente para aquellos proyectos que hayan
sido actualizados por la Empresa Privada, en el marco de lo dispuesto en el articulo

>4 del Reglamento.

(***) No se considera en el presente presupuesto de Gestidén de Proyecto ni costo de
control concurrente (CCC).

(****) El presente monto incluye la supervision de la liquidacion de obra.
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El Monto Referencial del Convenio de Inversion sefialado en los parrafos precedentes
se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los
impuestos de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION

El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230 y el
Reglamento de la Ley N° 29230, y se le reconoce a la Empresa Privada (o0 Consorcio)
el Monto Total del Convenio de Inversion determinado en el Expediente Técnico 0 sus
modificatorias que apruebe la Entidad Publica. Asimismo, se reconocen las
variaciones aprobadas y convenidas con |la Entidad Publica mediante adenda, siempre
que signifiquen mayores trabajos de obra, con excepcién de aquellos proyectos
propuestos y actualizados por el sector privado. La Entidad Publica, a su vez, tiene
derecho al ajuste en caso dichas variaciones signifiquen un deductivo de la inversion
o disminucién del Monto Total del Convenio de Inversion.

Las valorizaciones del Proyecto se efectiian de acuerdo a lo previsto en el articulo 85
del Reglamento de la Ley N° 29230.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE INVERSION

La inversion tiene un plazo de ejecucion de 500 dias calendario conforme al siguiente
cuadro y a lo sefalado en el Anexo N° 3-C de las Bases.

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO

Elaboracién de expediente técnico. 90 dias
Ejecucion de la inversién 360 dias
Recepcién y Liquidacién del Convenio de 50 dias
Inversion

TOTAL 500 dias
ACTIVIDAD MM M M M/ M| M M M M MM M MMM

1|2 |3 |4 |6 |6 |7 8|9 1|11 1213|1416 18

Elaboracion de
Expediente Técnico

Ejecucién de la Inversién

Recepcion de la
Inversién

Liquidacién del convenio
~de inversién

Pag. 32 de 102




e MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
{ AN =) PROCESOQ DE SELECCION N°001-2025-0XI-CE-MDSA
g:\ {5 5. FORMULA DE REAJUSTE
i3 En los documentos del proceso de seleccion, la Entidad Publica considera las formulas

de reajuste aplicables a |as valorizaciones mensuales que corresponden a la Empresa
Privada, conforme a lo siguiente:

e Para el caso de Inversiones, la elaboracién y la aplicacién de férmulas
polinémicas se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y
sus nommas meodificatorias, ampliatorias y complementarias. El Expediente
Técnico que apruebe la Entidad Publica o el aprobado por las adecuaciones al
Expediente Técnico a partir del documento de trabajo contiene las férmulas de
reajuste aplicables.

Durante la ejecucion del convenio de inversién no es posible modificar las férmulas de
reajuste contenidas en el Expediente Técnico o Documento Equivalente.

6. SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO

6.1. Sobre |a experiencia en ejecucién de Proyectos

™

g a) Ejecutor del Proyecto
o] e .
i (2 Requisitos:
ws (i . . . ; o
o ggg La experiencia en ejecucion de proyectos en general ejecutados en los ultimos 10
Eg‘\ : gg anos y la experiencia en proyectos similares ejecutados en los ultimos 10 afios.
| QuwitN|[:ZE Para lo cual el Postor debera acreditar tres veces el valor referencial del proyecto
= o= . .
S en proyectos generales y acreditar al menos 0.5 vez el monto referencial del
o : g proyecto para proyectos similares.
2 Se consideran proyectos similares a la ejecucién de proyectos de naturaleza

semejante, proyectos de seguridad ciudadana, tecnologias de la informacion y/o
proyectos con componentes de detalle de infraestructura institucional con seguridad
tecnolégica e institucional y tecnologias de la informacién.

Acreditacion:

Y Se acredita con copia simple de contratos de ejecucion de proyectos,
- conjuntamente con sus respectivas actas de recepcién y conformidad y/o resolucién
de liquidacién de obra y/o certificados de no penalidad.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucion de proyectos en general
pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares, o viceversa.

b) Personal profesional propuesto para la Ejecuciéon del Proyecto

Reaquisitos:

A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos
necesarios para la ejecucion del Proyecto.

\Profesional N° R esgg:‘g;:g{ﬁ dad | Requisito Minimo/Experiencia Participacién
R - Experiencia no menor de Cinco (05) afos,
sustentada con copia de Titulo Profesional
(P rREE . | con Colegiatura y Habilitado.
arg . 01 Residente de Obra | — Sustentar como minimo cuatro (04) 100%
quitecto l Eev— ;
| participaciones como Residente de Obra,
| Jefe de Proyectos y/o Supervisor en
| proyectos de infraestructura.
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Certificado en Capacitacién en Gestién de
Proyectos.

Arquitecto o
Ingeniero.

01

Asistente del Ing.

Residente

Experiencia general no menor de dos (02)
afios, sustentada con copia de Titulo
Profesional con Colegiatura y Habilitado.
Sustentar como minimo dos (02)
participaciones como Residente y/o
asistente de proyectos y/o asistente de
supervisién, los dltimos 05 afios.

100%

Ingeniero
Ambiental y/o
Industrial y/o
Civil

01

Especialista en
SSOMA

Experiencia general no menor de cinco (05)
afios, sustentada con copia de Titulo
Profesional con Colegiatura y Habilitado.
Sustentar como minimo cinco (05)
participaciones como  ingeniero  y/o
supervisor en seguridad ocupacional en
proyectos o servicios en los Ultimos ocho
(08) afios.

Diplomado y/o certificado en Supervisor de
Seguridad.

100%

Ingeniero
Ambiental

01

Especialista en
Medio Ambiente

1

Experiencia general no menor de cinco (05)
afios, sustentada con copia de Titulo
Profesional con Colegiatura y Habilitado.
Sustentar como minimo cinco (05)
participaciones como  ingeniero  y/o
supervisor en medio ambiente o servicios
en los Glitimos cinco (05) afios.

Diplomade y/o certificado en Medio
ambiente en proyectos constructivos dentro
de los Ultimos 05 afios

100%

Ingeniero
Civil

01

Especialista en
Estructuras

Experiencia general no menor de cinco (05)
afios, sustentada con copia de Tltulo
Profesional con Colegiatura y Habilitado.
Sustentar como minimo cinco (05)
participaciones como especialista ©
residente, supervisor en obras de
infraestructura, dentro de los Ultimos 05
afios

Curso/grado o especializacién en disefio de
estructuras.

50%

Arquitecto

01

Especialista en
Arquitectura

Experiencia general no menor de cinco (05)
afios, sustentada con copia de Titulo
Profesional con Colegiatura y Habilitado.
Sustentar como minime cinco (05)
participaciones como especialista o
residente, supervisor en obras de
infraestructura, dentro de los Gltimos 05
aflos

50%

Ingeniero
Eléctrico

01

Especialista en
Instalaciones
Eléctricas

Experiencia general no menor de cinco (05)
aflos, sustentada con copia de Titulo
Profesional con Colegiatura y Habilitado.
Sustentar come minimo cinco (05)
participaciones como  especialista o
residente, supervisor en obras de
infraestructura, dentro de los ditimos 05
afios

50%

ﬁngen&ero
Sanitario

01

Especialista en
Instalaciones
Sanitarias

Experiencia general no menor de cinco (05)
afios, sustentada con copia de Titulo
Profesional con Colegiatura y Habilitado.
Sustentar como minimo cinco (05)
participaciones como  especialista o
residente, supervisor en obras de
infraestructura, dentro de los Ultimos 05
afios

50%
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‘e
2yt
w -§ o - Experiencia general no menor de cinco (05)
20 139 afios, sustentada con copia de Titulo
Ny | ‘ Profesional con Colegiatura y Habilitado.
QMB Enlggtr:"gr:?co — Sustentar como minimo cinco (05)
S . e | participaciones como  especialista o
Y;O sistamas | 5 %ﬁ:;g:rltl:;aic:&ones | residente, supervisor en obras a fines al | 50%
ns gz g ¥;eco rihice | proyecto, dentro de los (iltimos 8 afios.
ég i SRues | - Capacitacién en sistemas de
o :§' videovigilancia.
° HCd - capacitacion en sistemas de
) telecomunicaciones.
~ Experiencia general no menor de cinco (05)
o afios, sustentada con copia de Titulo
Ingeniero Essiecalf:iset:t: M Profesional o técnico especialista.
Industrial o 01 mqobﬁiaric par ay . — Sustentar como minimo tres (03) 50%
afines seguridad ciudadana participaciones  como especialista en
implementacién y equipamiente afines al
proyecto, dentro de los Ultimos 5 afios. N
ﬂ Acreditacion:
El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del
- personal profesional propuesto para la ejecucién del Proyecto y que se acredita con
5 : g cualquiera de los siguientes documentos:
0d 1 |iZe « Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad.
I.I-IS -ms . A ; -
Zo Q) |:22 o (Copias simples de las constancias de trabajo.
2;;,,\\» §§g « Copias simples de los certificados de trabajo.
& % Egg e Copia simple del Titulo, Colegiatura y Habilidad vigente
= : : o ; .
gg'é' Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado,
= declaracioén jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de
g compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

¢) Maquinaria y/o equipamiento minimo a utilizar en la ejecucién del Proyecto

ﬁ Requisitos:

A continuacién, se detalla la maquinaria y/o el equipamiento a utilizar en la ejecucion
del proyecto.

1. CAMIONETA PICKUP DOBLE CABINA 4x4

2. CARGADOR FRONTAL

3. RETROEXCAVADORA

4. CAMION CISTERNA

5. CAMION VOLQUETE

8. CAMION GRUA PARA MONTAJE DE CAMARAS

7. ESCALERA TELESCOPICA, DIELECTRICA

8. OTDR CON CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE

9. EQUIPO CERTIFICADOR DE CABLEADO UTP CON CERTIFICACION
10. TELUROMETRO DIGITAL CON CERTIFICADO DE CALIBRACION

N

Acreditacién:

Para lo cual debera presentar una Declaracién Jurada donde se precise
textualmente que las maquinarias y/o equipamiento estaran disponibles para la
ejecucion del proyecto y/o copia de los documentos que sustenten la propiedad y/o
la posesién y/o el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que
acredite la disponibilidad de la maquinaria y/o equipamiento.
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# IMPORTANTE:

oy

ns :%
23 i3
g 8

6.2. Sobre la experiencia en la elaboracién del expediente técnico
Reguisitos:

o FE| Comité Especial debe incorporar la maquinaria y/o el equipamiento necesarno para
la ejecucién del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico o aquel que la Entidad
Publica considere pertinente de acuerdo a la complejidad y magnitud del proyecto.

A continuacién, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos
necesarios para la elaboraciéon del expediente técnico.

Profesional

ND

Cargo yflo

Responsabilidad

|

Requisito Minimo/Experiencia

Participacién

Ingeniero o
arquitecto

01

Jefe de proyecto

- Experiencia no menor de ocho (08) afios,

sustentada con copia de Titulo Profesional
con Colegiatura y Habilitado.

Sustentar como minimo cuatro (04)
participaciones como, Jefe de Proyectos,
Residente de Obra y/o Supervisor en
proyectos de infraestructura.

Certificado en Capacitacién en Gestién de
Proyectos.

100%

Arquitecto o
Ingeniero.

. PAUL DAVID GOMEZ MAMANI

MIEMBRO TITULAR

01

Asistente del Jefe de

Proyecto

Experiencia general no menor de dos (02)
afios, sustentada con copia de Titulo
Profesional con Colegiatura y Habilitado.
Sustentar como minimo dos (02)
participaciones como Residente y/o
asistente de proyectos y/o asistente de
supervisién, los dftimes 05 afios.

100%

Ingeniero
Ambiental y/o
Industrial y/o
Civil

01

Especialista en
SSOMA

Experiencia general no menor de cinco (05)
aflos, sustentada con copia de Titulo
Profesional con Colegiatura y Habilitado.
Sustentar como minimo cinco  (08)
participaciones como  ingeniero  y/o
supervisor en seguridad ocupacional en
proyectos o servicios en los Ultimos cinco
(05) afios.

Diplomado y/o certificado en Supervisor de
Seguridad.

100%

Ingeniero
Ambiental

01

Especialista en
Medio Ambiente

Experiencia general no menor de cinco (05)
afios, sustentada con copia de Titulo
Profesional con Colegiatura y Habilitado.
Sustentar como minimo cinco (05)
participaciones como  ingeniero  y/o
supervisor en medio ambiente o servicios
en los Ultimos cinco (05) afios.

Diplomado y/o certificado en Medio
ambiente en proyectos constructivos dentro
de los dltimos 05 afios

100%

MERC TITULAR

£

an Heniry Coaguia

Ml

L\\ Ingeniero

Civil

01

Especialista en
Estructuras

Experiencia general no menor de cinco (05)
afios, sustentada con copia de Titulo
Profesional con Colegiatura y Habilitado.
Sustentar come minimo cince (05)
participaciones como especialista o
residente, supervisor en obras de
infraestructura, dentro de los Ultimos 05
afios

Curso/grado o especializacion en disefio de
estructuras.

50%

119
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| — Experiencia general no menor de cinco (05)
afios, sustentada con copia de Titulo
Profesional con Colegiatura y Habilitado.

Arquitecto 01 Espepialista en - Sustentar como minimo c¢inco (05) | 50%
Arquitectura | participaciones como especialista o
g residente, supervisor en obras de
Ou—ame | infraestructura, dentro de los Gltimos 05
e 33 ___afios
vz ng | = Experiencia general no menor de cinco (05)
gg _} afios, sustentada con copia de Titulo
: - Profesional con Colegiatura y Habilitado.
o < Ingeniero 01 E;Ft):fa':ilfr:z:n — Sustentar como minimo cinco (05) 50%
Eléctrico Eléctricas participaciones como especialista o

|

|

|

|

| residente, supervisor en obras de

| infraestructura, dentro de los Ulftimos 05

| afios

| — Experiencia general no menor de cinco (05)

i afios, sustentada con copia de Titulo

i | Profesional con Colegiatura y Habilitado.

ﬁ Ingeniero Especialistaen I—Sustentar como minimo cinco (05) 50%

|

|

|

|

|

s o 01 Instalaciones o -

Sanitario Sanitarias participaciones como especialista o

residente, supervisor en obras de
infraestructura, dentro de los ultimos 05
afios
~ Experiencia general no menor de cinco (05)
afios, sustentada con copia de Tltulo
Profesional con Colegiatura y Habilitado.
| - Sustentar como minimo cinco  (05)
participaciones como  especialista o
residente, supervisor en obras a fines al | 50%
proyecto, dentro de los (ltimos 8 afios.

- Capacitacién en sistemas de
videovigilancia,

- capacitacion en sistemas de
telecomunicaciones.

- Experiencia general no menor de cinco (05)
afios, sustentada con copia de Titulo
Profesional o técnico especialista.

- Sustentar como minime tres (03) | 50%
participaciones como especialista en
implementacién y equipamiento afines al

a [ proyecto, dentro de los Ulttimos 5 afios.

Ingeniero
Electrénico
y/o sistemas 01 Especialista en

ylo Telecomunicaciones
Telecomunica
ciones

G. PAUL DAVID GOMEZ MAMANI

MIEMBRO TITULAR

Especizlista en
equipamiento y
mobiliario para
seguridad ciudadana |

Ingeniero
Industrial o 01
afines

# IMPORTANTE:

‘% o E| Especialista requerido debe estar relacionado a la naturaleza del Proyecto.
s : : s E/ Comité Especial puede incorporar otros profesionales en tanto sean necesarios de
k: E acuerdo a la naturaleza del Proyecto
159
: Eé Acreditacion:
% El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del
o]

personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto y que se acredita con
cualquiera de los siguientes documentos:

Ing. Jg

Copias simples de |os contratos suscritos y su respectiva conformidad.
Copias simples de |las constancias de trabajo.

Copias simples de los certificados de trabajo.

Copia simple del Titulo, Colegiatura y Habilidad vigente
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Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado,
declaracién jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de
compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado

De los entregables

La empresa privada presentara el expediente técnico segun los siguientes
entregables y plazos:

Se establece que solo se tendréd un (01) solc entregable, que se presentara a los
setenta (70) dias calendarios a partir de la firma del contrato. Se presentara el
expediente técnico completo, firmado, para su evaluacion y aprobacion final.

El expediente técnico final sera presentado en tres (03) ejemplares impresos, en
originales debidamente foliados y firmados en cada pagina por el o profesionales
responsables de sus elaboracién y revision, el expediente técnico completo debera
ser también entregados en formato digital editable y en archivo PDF digital.

Plazos para la evaluacion y levantamiento de observaciones del expediente
técnico.

La evaluacion del expediente técnico por parte de la Supervisidn, sera de manera
conjunta al proceso de elaboracién del mismo.

Asimismo, se establece para la revisién de entregable final del Expediente Técnico,
el plazo de (10) dias calendarios, para la formulacién de observaciones el plazo de
(02) dias calendarios y para la subsanacion de observaciones y aprobacién del
Expediente Técnico el plazo de (08) dias calendarios, de acuerdo al numeral 6 del
articulo 36 del Reglamento de la Ley N° 29230.
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7. OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

A continuacién, se consideran otros criterios que debe cumplir la Empresa Privada (o
Consorcio) para la ejecucion del Proyecto.
Generales:

5,

Que la empresa ejecutora (0 consorcio) sea Personal juridica o natural que
cuente con RNP de ejecucién de obras.

Que la empresa ejecutora (o consorcio) NO este inhabilitada ni impedida de
contratar con el estado

Que la empresa ejecutora (o consorcio) tenga una oficina en la ciudad de
Moquegua.

Se podra considerar la recepcion parcial de secciones terminadas de manera
excepcional, para ello debe estar previsto expresamente en al convenio de
inversiobn o sus modificatorias, por resultar compatible con la naturaleza u
alcances de las Inversiones. La recepcion parcial no exime a la Empresa
Privada del cumplimiento del plazo de ejecucién ni la modificacion de la
garantia de fiel cumplimiento por el Monto Total del Convenio de Inversién
adjudicado: en caso contrario, se aplicaran las penalidades previstas en las
bases o en el Convenio de Inversion.

Los costos de operacién y mantenimiento son asumidos por la Entidad Publica.

Del Proyecto:

6.

Mediante Oficio N°984-2024-A/MDSA, se solicita la identificacion de la
autoridad competente y/o determinacion de la exigibilidad de la certificacion
ambiental del proyecto, por lo que, en respuesta mediante Oficio N°01058-
2024-MINAM/NVMGA/DGPIGA, El proyecto en mencién, no se encuentra
enmarcado de manera expresa en alguna de las tipologias establecidas en la
Primera Actualizacion del Listado de inclusiéon de los Proyectos de inversion
sujeto al SEIA, aprobada por Resoluciéon Ministerial N°157-2011-MINAN vy sus
modificatorias, por ende, el proyecto no requiere gestionar la Certificacion
Ambiental, previa a la ejecucién.

En referencia al Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos CIRA, se
pone en evidencia que no se encuentra el proyecto, dentro de la Base Grafica
Oficial de Restos Arqueoldgicos. Se recomienda que se tramite el CIRA a nivel
de Expediente Técnico definitivo para el Proyecto.

Referente a la utlizacién de concreto premezclado para el disefio y
especificaciones de los elementos estructurales y no estructurales, el tipo de
cemento debe ser de acuerdo a la recomendacion del disefio de mezcla que
se planteara en el Expediente Técnico definitivo para el Proyecto.

En cuanto a la Licencia de Construccién debera ser tramitada por la Empresa
Privada (o Consorcio) que ejecutara el proyecto.

. El proyecto cuenta con saneamiento fisico legal del terreno la cual se encuentra

inscrita en la SUNARP, con partida registral electrénica N°11005682.

. Asi mismo cuenta con factibilidad de servicios basicos como agua y desaguie,

ya que la ubicacién del proyecto a intervenir se encuentra en el ambito urbano
del distrito, estos seran considerados en Expediente Técnico definitivo para el
Proyecto.

. En cuanto al servicio de energia eléctrica, cuenta con el tramite de Factibilidad,

oficio N°488-2025-A/MDSA (13 de Mayo 2025) el mismo que también debe ser
considerada en el Expediente Técnico definitivo para el Proyecto.

. El Estudio de Gestién de Riesgos se recomienda tomar en cuenta la Directiva

N°012-2017-OSCE/CD Ley N°29664.
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Del Expediente Técnico:

14. La estructura del Expediente Técnico estara sujeto a la DIRECTIVA QUE
REGULA LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION, EVALUACION Y
APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA POR EJECUCION PRESUPUESTARIA
DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO, aprobado con
Decreto de Alcaldia N°022-2023-A/MDSA, en su Anexo N°02.

. En el Expediente técnico, se tomara en cuenta la DIRECTIVA DE
ESTRUCTURA DE COSTOS PARA PROYECTOS A EJECUTAR POR
ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA INDIRECTA, anexo N°001. Aprobada
con Resolucién de Alcaldia N°009-2024-A/MDSA.

. EL Proyecto debe ser enmarcado de acuerdo Articulo 5, inciso o) VIGENCIA
TECNOLOGICA de LA LEY 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
(consideraciones especificas para el Equipamiento e implementacion).
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ANEXO N° 3-C
CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO

A continuacion, se presenta el cronograma tentativo para la ejecucion del Proyecto:

st

ACTIVIDAD M M MM MMM MM MM MM M MM
1 2| 3| 4| 5|6 |7 8|9 (10|11 |12|13| 14 15|16

Elaboracién de
Expediente
Técnico

Ejecucion de la
ﬁ Inversion

Recepcion de la

Inversion
- Liguidacién del
:Z| convenio de
o g inversion
(73 e
23 4|13
H :3
P 585 NOTA: El cronograma de ejecucion real se reflejara en la Elaboracién del Expediente
g =§g Técnico, a fin de optimizar los tiempos reales.
35
&
]
=z

an Hef:'r.r}-é:ﬂ:g‘ﬁ!a
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ANEXO N° 3-D
ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA QUE SUSTENTA LA
DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

Toda la documentacion del estudio de preinversion o ficha técnica sera entregada en disco

§§ mpacto una vez presentada la Carta de Expresion de Interés, segin Convocatoria, con
o el cargo de recepcion del Comité Especial de la Entidad Publica.
o :

lq

: + IMPORTANTE:

e En el caso de proceso de seleccién llevados a cabo de manera virtual debera
comunicarse a los participantes que presenten carta de expresion de interés el medio
virtual en el cual pueden acceder al estudio de preinversion o ficha técnica

-
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g 83
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W\ izE
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ANEXO N° 4
DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION
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ANEXO N° 4-A '
MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Senores:

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

La Empresa Privada (O EL CONSORCIO) [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O
CONSORCIO], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO
DE CONSORCIO, ASI COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI N°
[..............], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacién con el PROCESO DE
SELECCION N° 001-2025-OXI-CE-MDSA, a fin de manifestar interés respecto del
siguiente proyecto:

“Mejoramiento y Ampliacién del Servicio de Seguridad Ciudadana local en el &mbito
urbano y rural del Distrito de San Antonio de la Provincia de Mariscal Nieto del
Departamento de Moquegua con CUI 2670779”

ara dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de |as Bases del
proceso de seleccion antes indicado, sujetdndome a las disposiciones y requisitos
establecidos en las mismas.

Asimismo, sefialo mi correo electrénico: [INDICAR CORREO ELECTRONICO] para las
notificaciones en el presente proceso de seleccion.

Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del
\ Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)
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ANEXO N° 4-B

CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR

CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES
Requisitos Legales:

Copia simple del documento constitutivo del Postor o de las empresas que
integran el Consocio y del documento que acredite a los Representantes Legales
en el Pery, en caso se trate de una empresa extranjera que va a invertir en el
Peru. Alternativamente al documento constitutivo, se aceptara copia del Estatuto
vigente, sea de la persona juridica o de los integrantes del Consorcio.

El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes del
Postor y, de ser el caso, los Representantes Legales de los integrantes del
Consorcio.

Copia simple de los documentos gque acrediten las facultades del o los
Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden suscribir el
Convenio de Inversion de manera conjunta y/o indistinta.

En el caso de Consorcio, debera presentarse adicionalmente una Declaracién
Jurada firmada por los representantes legales que lo integran, conforme al
modelo que aparece como del Anexo N° 4-K.

La relacion de Convenios y adendas suscritos con las entidades publicas que
incluya el Monto Total del Convenio de Inversion, de corresponder.

Informacién Financiera:

Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberén presentar la
Carta respecto de sus Estados Financieros correspondientes a los ultimos 3
gjercicios. Ademas, deberd adjuntar copia de la ultima Declaracién Jurada
presentada a la Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria
(SUNAT).

Declaracion Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio
neto por un valor de S/ 86,000,000.00 (Ochenta Y Seis Millones,) cuyo 30% no
sea superado por la suma del Monto Referencial del Convenio de Inversién del
presente proceso de seleccion y la suma de los montos de inversion pendientes
de reconocimiento, segun Anexo N°4-D; y/u otra informacién financiera que
establezca el Comité Especial para garantizar que la Empresa Privada cuenta
con la solvencia financiera suficiente para el cumplimiento de sus obligaciones
en el Convenio de Inversion.

Se considera Patrimonio Neto:

a. En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en su dltimo
Balance General.

b. En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los patrimonios
netos prorrateados de cada uno de los integrantes.

Carta de Presentacion de Informacion Financiera y Técnica: Conforme al Anexo N°
4-D, fimada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser
legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz.
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CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

La Propuesta Econdémica seré presentada segun el Anexo N° 4-E de las presentes
Bases.

Cada Propuesta Econémica deberéd permanecer vigente, cuando menos hasta
sesenta (80) dias habiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro, aun
cuando no hubiera sido declarada ganadora. Quedara sin efecto toda Propuesta
Econdémica que tuviese una vigencia menor. El Comité Especial podra disponer la
prérroga obligatoria de la vigencia de las Propuestas Econémicas.

A los efectos de este proceso de seleccion, la presentacion del Sobre N° 2 por parte
de un Postor constituye una Propuesta Econémica irrevocable por la materia de este
proceso. Una Propuesta Econémica implica el sometimiento del Postor a todos los
términos y condiciones, sin excepcion, del Convenio de Inversion y de la carta de
presentacion de su Propuesta Econémica.

C. CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

1. Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los Términos de
Referencia. Esto podra ser a través del Postor, por uno o mas integrantes en el caso
de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una Empresa Ejecutora
especializada que sera contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de
ejecucion del Proyecto. En cualquiera de los casos la Entidad Publica verificaré que
la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se encuentre(n) inscritas en el Registro Nacional de
Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE),
segun los registros que correspondan.

- PAUL DAVID GOMEZ MAMANI|

MIEMBRO TITULAR

N

En caso se acredite el requisito a través de una o méas Empresas Ejecutoras, distintas
a la Empresa Privada, el Postor debe presentar el Anexo N° 4- mediante el cual
manifieste que, de resultar favorecido con la Adjudicacion de la Buena Pro, se
compromete a contratar como Ejecutor(s) del Proyecto a la(s) empresa(s) cuya
experiencia acreditdé en el Sobre N° 2, bajo apercibimiento de perder
automaticamente la Buena Pro en caso de incumplimiento.

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por la
m prestacion de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el Postor
- deberan adjuntar el Anexo N° 4-J debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica sera evaluada por el Comité Especial, tendra el caracter de
vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran
eliminadas.

«

g
=]
b

24| D. PRESENTACION DE LOS SOBRES
5 E Los sobres deben ser presentados al Comite Especial cerrados y claramente
:Z0 marcados en el anverso, indicando el numero de sobre que le corresponde, asi como
R el nombre del Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:
LN L
LR K
0 2
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SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
Direccion.

Atte. Comité Especial — Ley N° 29230

Proceso: N° 001-2025-OXI-CE-MDSA

Objeto del Proceso. -

Seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento de la elaboracién del
expediente técnico, ejecucion del proyecto y financiamiento de la supervisién del
Proyecto “Mejoramiento y Ampliacién del Servicio de Seguridad Ciudadana
M local en el ambito urbano y rural del Distrito de San Antonio de la Provincia
de Mariscal Nieto del Departamento de Moquegua” con CUI 2670779

SOBRE N° 1: CREDENCIALES
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[..........]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

ULDAVID GOMEZ MAMANI

MIEMBRO TITULAR

Seriores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
Direccion.

Atte. Comité Especial Ley N° 29230

™ Proceso: N° 001-2025-OXI-CE-MDSA

Objeto del Proceso.-

Seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento de la elaboraciéon del
expediente técnico, ejecucion del proyecto y financiamiento de la supervision del
Proyecto “Mejoramiento y Ampliacién del Servicio de Seguridad Ciudadana
local en el ambito urbano y rural del Distrito de San Antonio de la Provincia
de Mariscal Nieto del Departamento de Moquegua” con CUI 2670779

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [..........]
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SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

e Seriores

gg isg MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
0 g Direccion.

5 if '

Atte. Comité Especial Ley N° 29230
Proceso: N° 001-2025-OXI-CE-MDSA
Objeto del Proceso.-

Selecciéon de la Empresa Privada para el financiamiento de la elaboracion del
expediente técnico, ejecucion del proyecto y financiamiento de la supervisién del
Proyecto “Mejoramiento y Ampliacién del Servicio de Seguridad Ciudadana
local en el &mbito urbano y rural del Distrito de San Antonio de la Provincia
de Mariscal Nieto del Departamento de Moquegua” con CU| 2670779

)

2 SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA
%&‘ E, NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
gg '§§ N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [.......... ]
|8\ Ego
S
<0 (3=
& \i
=
™
o if
| BT

MIEMBRO TITULA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2025-0XI-CE-MDSA

ANEXO N° 4-C
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

IMPORTANTE:

e El presente formulario sera utilizado en caso de que el Representante Legal de la
Empresa Privada o el representante comun del Consorcio no concurra

personalmente al proceso de seleccion.

MOQUEGUA, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

ﬂ Senores:
COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
_PROCESO DE SELECCION N° 001-2025-OXI-CE-MDSA
; Presente.-
2, NES
83 VENS
£ Nfse
E&\, N S
g2
s :n:s
H
3_ [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIQ)], N°
g RUCI..............], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE

LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO
E CONSORCIO, ASI COMO SU NOMBRE COMPLETQ], identificado con DNI N°
.............. , tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacién con el PROCESO DE

SELECCION N° 001-2025-OXI-CE-MDSA, a fin de acreditar a nuestro apoderado:

[INDICAR NOMBRE DEL APODERADQ] identificado con DNI N° [..............], quien se

ﬁ encuentra, en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos

vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

.IID."IIII_QI.I
sqquila Flores

MIEMBRO TITULR

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-D
MODELO DE CARTA DE PRESENTECION DE INFORMACION FINANCIERA Y
TECNICA

Sefores
COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Presente.-

L1 P

Referencia: Proceso de seleccion de la empresa privada responsable del financiamiento
de la elaboracion del expediente técnico, ejecucion del proyecto y
financiamiento de la supervision del proyecto de inversion: “Mejoramiento y
Ampliacién del Servicio de Seguridad Ciudadana local en el ambito
urbano y rural del Distrito de San Antonio de la Provincia de Mariscal

Nieto del Departamento de Moquegua” con CUI 2670779

ING. PAUL DA' MAMA
MIEMBRO 71 TULAR " MAN

Por medio de |la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la
calificacién en el proceso de la referencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

| PATRIMONIO NETO S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]* |

(*) El'monto que se cologue en esta tabla debera ser el mismo que aparezca en la
tabla
El monto sefialado debera ser igual o superior al solicitado en el Anexo N°4-B.

MIEMBRS TITULAR

™ :
|
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

I
i K" 4 ) PROCESO DE SELECCION N°001-2025-0XI-CE-MDSA

0

PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA, DE
ILOS ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:

Accionista o Nota 1 S/ Patrimonio

Integrante Neto (Nota 2) Participacion

TOTAL
(Llevar este total a la
Seccién A) 100%

Nota 1: Marque una “X" si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una
Empresa vinculada y complete adicionalmente la SECCION D.

Nota 2: Si las cifras originales estadn expresadas en moneda distintas al
Sol, indicar el tipo de cambio utilizado.

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

La empresa [... ..] declara bajo juramento que durante el
ejercicio fiscal antenor [INDICAR ANO DE LA DECLARACION] ha procedido al pago
de S/ [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de Impuesto a la
Renta.

Adicionalmente, se incluye la Declaracién Jurada presentada ante la
Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT) correspondiente al
afo [DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA CONVOCATORIAJ; y, asimismo, informacién
relevante de la(s) empresa (s) que podrian empezar a pagar Impuesto a la Renta en
el pais a mediano plazo.

EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O
INTEGRANTES DEL CONSORCIO

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes
corresponda a otra persona, debe explicarse a continuacién la relacién que causa
que tal empresa sea empresa accionista o integrante del Postor.

REQUISITOS TECNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas
integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s), posee(n)
experiencia adquirida dentro de los Ultimos 10 afios en la ejecucion de proyectos que
se sefalan a continuacion:
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is Experiencia en ejecucion de Proyectos en general (*)

Datos de la Empresa Ejecutora

Tipo de Actividad

MIEM

Afo de inicio de actividades e informacion econdémica
relevante

Abog. Elva

OBRAS PO
COMI

Namero de proyectos mas importantes y numero de
perscnal ocupado en cada una de ellos

Monto acumulado en estos contratos
(EXPRESADO EN SOLES)

adjuntar informacién sustentatoria (Actas, liquidaciones, conformidades,

certificados, constancias o Curriculum Vitae, u otros que la Entidad Publica estime
convenientes)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

AVID GOMEZ MAMANI

NG PMn’nliE?mno TITULAR

Experiencia en ejecucién de similares Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades

Afio de inicio de las actividades

|
|
ﬂ (*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor,

Monto de contratos realizados en los Ultimos [.....] afios.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario
Publico o Juez de Paz.

.
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ING. PAUL DAVI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2025-0XI-CE-MDSA

ANEXO N° 4-E
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

OPCION 01
IMPORTANTE:

No sera considerada como una Propuesta Econdmica valida y por lo mismo el Comité
Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento
(90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan este en mas
del diez por ciento (10%), teniéndose estas por no validas.

En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Subcapitulo Il Capitulo | del
Titulo Il del Reglamento, fa propuesta econémica no debe ser superior al Monto
Referencial del Convenio de Inversion y debera incluir el gasto reconocido por la
Entidad Publica por la elaboracion de los Estudios de Preinversién y/o actualizacion.

e E| postor debe acreditar en este anexo la informacion financiera que el Comité
Especial establezca en el Anexo 4-B, segun lo establecido en la Ley N° 29230 y su
Reglamento, entre ofros, que el Monto Referencial del Convenio de Inversion que se
convoca no supera el 30% del patimonio neto de cada participante y/u otra
informacion financiera que establezca el Comité Especial para garantizar que la
Empresa Privada cuenta con la solvencia financiera suficiente para el cumplimiento
de sus obligaciones en el Convenio de Inversion.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]
Senores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

esente.-

POBION: [oia coviisiconmusnvismens sweinass susnsmey heammas s via]

Referencia: Proceso de seleccién de la empresa privada responsable del financiamiento

de la elaboracion del expediente técnico, ejecucién del proyecto y
financiamiento de la supervisién del proyecto de inversion: “Mejoramiento y
Ampliacién del Servicio de Seguridad Ciudadana local en el &mbito
urbano y rural del Distrito de San Antonio de la Provincia de Mariscal
Nieto del Departamento de Moquegua” con CUI 2670779

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econémica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversién propuesto para la ejecucién del Proyecto
Mejoramiento y Ampliacién del Servicio de Seguridad Ciudadana local en el &mbito
urbano y rural del Distrito de San Antonio de la Provincia de Mariscal Nieto del
Departamento de Moquegua” con CUI 2670779, alcanza la suma de [INDICAR
CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales,
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo
al siguiente presupuesto detallado, el que no podré tener borradura alguna, enmendadura
0 correccién, caso contrario se considerara como no presentado:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2025-0XI-CE-MDSA

RUBRO s/
COSTO DIRECTO P ]
GASTOS GENERALES (...%) Lo eend]
UTILIDAD (...%) (**) SO ]
~SUB TOTAL L]
IMPUESTO I.G.V. (18%) L]
PRESUPUESTO BASE Lo o]
EXPEDIENTE TECNICO (***) Lo ]
COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA Lo oo e ]
OBRA (**)
COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL Lo, ]
EXPEDIENTE TECNICO (***)
COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (***) Lo
COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (***) L]
COSTO DE MANUAL DE OPERACION (***) b cosomsmmopinesiassise ]
COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (***) T ]
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL (****) R — 1

(**)El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no seran modificados o
variados durante la ejecucién del Convenio.

(***) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial
del Convenio de Inversion.

****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o
adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o
Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

Declaramos que nuestra Propuesta Econdmica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicaciéon de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogaria obligatoriamente si el
Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econémica se incorporara al Convenio de
Inversion en todos sus términos y condiciones y sin excepcién alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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RUBRO s/
COSTO DIRECTO Lo eereeeeeeeeees e ]
k\\GASTOS GENERALES (..%) () R ]
UTILIDAD (...%) (** Lo ]
SUB TOTAL Loeererreesceererieennned]

__ AE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
4 E,) PROCESO DE SELECCION N°001-2025-0XI-CE-MDSA

OPCION 2
IMPORTANTE:

No sera considerada como una Propuesta Econgmica valida y por lo mismo el Comité
Especial las devuelve, aguellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento
(90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan este en mas
del diez por ciento (10%), teniéndose estas por no validas.

En caso las Bases Integradas consideren el concepto de Gastos de Administracién
Central y Monitoreo, bajo los critenos sefialados en el numeral 1.20 del Capitulo | de
las presentes Bases, el Comité Especial debe precisar el monto maximo a reconocer.

e De acuerdo con el marco normativo de Qbras por Impuestos, corresponde a cada
postor decidir si incorpora en su propuesta econémica el concepto de Gastos de
Administracion Central y Monitoreo. De incorporario, el postor debera adjuntar el
respectivo presupuesto detallado y no podra superar el monto de S/

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seriores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

[NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

PIOBION: [r v cnimne s mnsons e sxmasvimns sonsmvssemas srnsas vas vawessmse soenann]

Referencia: Proceso de seleccion de la empresa privada responsable del financiamiento
de la elaboracién del expediente técnico, ejecuciéon del proyecto y
financiamiento de la supervisiéon del proyecto de inversion: “Mejoramiento y
Ampliacién del Servicio de Seguridad Ciudadana local en el ambito
urbano y rural del Distrito de San Antonio de la Provincia de Mariscal
Nieto del Departamento de Moquegua” con CUI 2670779

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econémica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversién propuesto para la ejecucion del Proyecto
[NOMBRE DE LA INVERSION Y CODIGO UNICO DE INVERSION], alcanza la suma de
[INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales,
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo
al siguiente presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna, enmendadura
0 correccion, caso contrario se considerara como no presentado:

IMPUESTO L.G.V. (18%) Foieanniisinasamssmmven 1
SUB TOTAL OBRA (™) e isoinim sinnsnesinis |
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MoglEGea

———

RUBRO S/
Presupuesto de Gastos de Administracion Central y Monitoreo [lsssvssincomenivansansn o ]
: (OPCIONAL) (****)
at PRESUPUESTO TOTAL | (S |
2
33 2 (")EI porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de
a° 5 elaboracién del Expediente Técnico. Este rubro considera los costos incurridos por la
0 g Empresa Privada descritos en el Articulo Ill, parrafo a) del Titulo Preliminar del
. Reglamento.

(**) Este rubro es de presentacién opcional para el postor.

(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o

adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o
ﬁ Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

(*™**) El presupuesto detallado se encuentra adjunto y forma parte de la presente
Propuesta Econémica.

Declaramos que nuestra Propuesta Econoémica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendré su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacion de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el
Comité Especial asi lo dispusiera.

UL DAVID GOMEZ MAMANI

HGIPA MIEMBRO TITULAR

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econémica se incorporara al Convenio de
Inversién en todos sus términos y condiciones y sin excepcién alguna.

" Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Pag. 60 de 102




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
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ANEXO N° 4-F
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA EN CASO
DE AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

+ IMPORTANTE:

e No sera considerada como una Propuesta Econdémica vélida y por lo mismo el Comité
Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento
(90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan este en mas
del diez por ciento (10%), teniéndose estas por no validas.

e En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Subcapitulo Il Capitulo | del
Titulo Il del Reglamento, la propuesta econémica no debe ser superior al Monto
Referencial del Convenio de Inversién y debera incluir el gasto reconocido por la

ﬂ Entidad Publica por la elaboracién de los Estudios de Preinversion.
g [INDICAR LUGAR Y FECHA]
=,
g3 Seriores
SE  COMITE ESPECIAL - TUO de la Ley N° 29230
§§ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
w
_IE _
E Presente.
g

(23

POBIOIE Lo cuviiomorss wnvasmmns momvmnn o rsammisn sssnsmiassspen s s=m)

Referencia: Proceso de seleccién de la empresa privada responsable del financiamiento
de la elaboracion del expediente técnico, ejecuciéon del proyecto y

ﬂ financiamiento de la supervisién del proyecto de inversién: “Mejoramiento y

Ampliacién del Servicio de Seguridad Ciudadana local en el ambito
urbano y rural del Distrito de San Antonio de la Provincia de Mariscal
Nieto del Departamento de Moquegua” con CUI 2670779

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econémica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversion propuesto para la ejecucién del Proyecto
[NOMBRE DE LA lNVERSlQN Y CODIGO UNICO DE INVERSION], alcanza la suma de
[INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, Gastos Generales, gastos laborales,
tllldad seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo
iguiente presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna, enmendadura
0 correccion, caso contrario se considerara como no presentado:

MIEMEBRD
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cODIGO
DEL
PROYECTO

COsSTO

(Consignar en Soles,
en nimeros y letras)

{*)

[INDICAR
cODIGO
DEL
PROYECTO]

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (...%) (")

UTILIDAD (...%)

SUB TOTAL

IMPUESTO |.G.V. (18%)

PRESUPUESTO BASE

EXPEDIENTE TECNICO(*™)

COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA (**)

COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO (*"

COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (**)

COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (**)

COSTO DE MANUAL DE OPERACION (**)

COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (**)

TOTAL

Ty Eﬁ':;;:_g-l_'.i!a

MIEMEBED IR

[INDICAR
cODIGO
DEL
PROYECTOQ]

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (...%) (*)

UTILIDAD (...%)

SUB TOTAL

IMPUESTO |.G.V. (18%)

PRESUPUESTO BASE

EXPEDIENTE TECNICO(**)

COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA (*)

COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO(*)

COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (*)

COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (**)

COSTO DE MANUAL DE OPERACION (**)

COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (*)

TOTAL

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(**)

Péag. 62 de 102




124

MIEMBRO TITULAR

ING. PAUL DAVID GOMEZ MAMANI

2

i MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
) PROCESO DE SELECCION N°001-2025-0XI-CE-MDSA

o}

(*)EI porcentaje de utilidad y los gastos generales propuestos, no seran modificados o
variados durante la ejecucién del Convenio.

(**) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto de Inversién
Referencial.

(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o
adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o
Empresa(s) Ejecutora(s) de los Proyectos.

Declaramos que nuestra Propuesta Econémica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacion de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el
Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdémica se incorporaréd al Convenio de
Inversién en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-G
DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con caracter de Declaracién Jurada manifestamos a
ustedes:

i32— 1. Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucion, y que los
representantes legales que participan en el proceso de seleccién se encuentran
| validamente premunidos con facultades suficientes para representamos en todos los
actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso de

seleccién.
|

2.  Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y
condiciones establecidos en las Bases y demas documentos de la referencia y
n acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que el
- Comité Especial encargado formule en relacién con el proceso de seleccion materia
de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las acciones que sean

necesarias para cumplir lo exigido en las Bases.

Lo

Que, somos empresas que contamos con los recursos econémicos y/o financieros
para cumplir con nuestra obligacién de financiar la ejecucion del proyecto materia del
presente proceso de seleccién, conforme a las Bases, el Convenio de Inversion, la
Ley N° 29230 y el Reglamento y sus modificatorias

—

POR IMPUEST
E ESPECIAL o

»

Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucion del Proyecto (o su mantenimiento
y/u operacion), no dard lugar a pago alguno de intereses, ni costos de financiamiento
por parte de la Entidad Publica en favor de nuestra Empresa Privada y/o Empresa(s)
Ejecutora(s) del Proyecto.

MIEMBRO TITULAR

ING. PAUL DAVID GOMEZ MAMANI

Que, entendemos que la ejecucion del Proyecto estara supervisada por una Entidad
Privada Supervisora contratada por la Entidad Publica de acuerdo al procedimiento
previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento, por lo que nos comprometemos a
brindar todas las facilidades del caso para que la misma pueda cumplir efectivamente
ﬂ sus funciones dentro del marco de las referidas normas.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del Cédigo

Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor y/o

contratistas establecidos en el parrafo 44.2 del articulo 44 del Reglamento, asi
| mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por
cualquier de los delitos tipificados en la seccién |V del capitulo [l del Titulo XVIII del
Cédigo Penal. Y no estamos impedidos a participar como Postores, contratistas y/o
participar en acciones de promocién de la inversion que realiza el Estado, de acuerdo
con lo sefalado en la Ley de Endeudamiento del Sector Publico del respectivo Afio
Fiscal.

ut

A oniry Coagoia
MIEMBRO TITULAR

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la ejecucién
del proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366 del Cédigo
Civil, ni comprendida en alguno de los impedimentos para ser postor y/o contratista
establecidos en el parrafo 44.2 del articulo 44 del Reglamento; asimismo, no cuenta
con sentencia condenatoria, consentida o ejecutcriada por cualquier de los delitos
tipificados en la seccién |V del capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal..
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2025-0XI-CE-MDSA

Que, no somos empresas o sociedades vinculadas a cualquier otra persona juridica
o integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de seleccién, ni
de cualquier otra empresa vinculada a ellos.

Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucién y que los
Representantes Legales que participan en el proceso de seleccién estan validamente
premunidos con facultades suficientes para representamos en todos los actos y
declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso de seleccion.

Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que
respecta a |a utilizacion de la informacién que se proporcione y en general, mientras
dure el proceso de seleccion, manteniendo estricta reserva sobre la informacién
obtenida.

Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Republica del Peru
asi como a la jurisdiccion de los jueces y tribunales de la ciudad de [INDICAR
CIUDAD MAS CERCANA DONDE EXISTA TRIBUNAL], a efectos de someter
cualquier controversia que se pudiese generar en aplicacion de lo dispuesto por las
Bases del proceso de seleccion en la referencia, renunciando a cualquier reclamo
que pudiera ser formulado por la via diplomatica.

(EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES DE
NUESTRO CONSORCIO RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE POR LAS
OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS BASES, DE SU PROPUESTA ECONOMICA
Y TECNICA, ASI COMO DEL CONVENIO DE INVERSION)

Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de los
documentos e informacién que presentamos para efectos de este proceso de
seleccion. En caso de que se compruebe que la informacién proporcionada es falsa,
nos sometemos a lo dispuesto en la Décima Disposicion Complementaria Final del
Reglamento.

Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del
presente proceso de seleccién, cumpliremos por entregar a la Entidad Publica las
garantias de fiel cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes Bases y
el Convenio de Inversion.

Los impedimentos sefalados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros
integrantes del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con caracter de Declaracién Jurada irrevocable e incondicional.
Atentamente,

PERSONA JURIDICA:

AR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

19

" Nombre, firma, sello y DNl del
Representante Legal de la Empresa
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: Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por Notario
"g—'g—’ Publico o Juez de Paz.

EN CASO DE CONSORCIO:
ONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

"""Nombre, firma, selloy DNi del ~ Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman el
~ Consorcio en esta Declaracion Jurada deberan ser legalizadas por Notario Pablico o

Juez de Paz letrado. Deberd adjuntarse ademas la vigencia de poderes de los

representantes firmantes correspondiente a sus respectivas empresas.

{2 En la seccién Firma, se incluira la informacién en razén al niumero de empresas
0 g consorciadas que conforman el Consorcio.
5 i3
ow 1oF
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ANEXO N° 4-H
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA

# IMPORTANTE:

2‘;\:-;;\_ e Este formato debera ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA contrate con una o
35 é mas Empresas Ejecutoras para la ejecucion del proyecto.
U g
6 i  [INDICARLUGARY FECHA],
Sefores
COMITE ESPECIAL - LEY N° 29230
o MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Presente.-
Referencia: Proceso de selecciéon de la empresa privada responsable del financiamiento
de la elaboracion del expediente técnico, ejecucién del proyecto y

E2 financiamiento de la supervision del proyecto de inversion: “Mejoramiento y
o E Ampliacién del Servicio de Seguridad Ciudadana local en el ambito
52' Q “%z urbano y rural del Distrito de San Antonio de la Provincia de Mariscal
56 Q) gg Nieto del Departamento de Moquegua” con CUI 2670779
50\ NEGE
zﬁ\§ :gg Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:
2=
2% Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE,
& DENOMINACION SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS)
g DEL PROYECTO], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en Proyecto

similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la ejecucién del
Proyecto, en la eventualidad de adjudicarmnos la Buena Pro de este proceso de seleccién
onforme a sus Bases.

™ Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa Ejecutora

) somos responsables solidarios ante |la Entidad Publica, por la calidad ofrecida y los vicios
ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un periodo de [INDICAR EL
PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE SER DE SIETE
(7) ANOS] a partir de la conformidad de recepcién de las mismas, de acuerdo a lo
establecido en el Convenio de Inversion.

( [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

' Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa
Ejecutora

~ Nombre, firma, selloy DNI del
Representante Legal del Postor

MIEMBRO TITULAR
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\No,ta: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario
Pdblico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-I
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA EN CASO DE
AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

# IMPORTANTE:

o Este formata debera ser llenado cuando el Postor pretenda contratar con Empresa(s)
Ejecutora(s) para la ejecucion de los proyectos. En caso sea mas de una Empresa
Ejecutora, se debera presentar este formato por cada una de ellas.

[INDICAR LUGAR Y FECHA],

Sefiores

COMITE ESPECIAL - LEY N° 29230
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

6

Presente.-
Referencia: Proceso de seleccion de la empresa privada responsable del financiamiento
de la elaboracién del expediente técnico, ejecucion del proyecto y

-
& : g financiamiento de la supervision del proyecto de inversion: “Mejoramiento y
g = Ampliacién del Servicio de Seguridad Ciudadana local en el ambito
=) .Eg urbano y rural del Distrito de San Antonio de la Provincia de Mariscal
§§ i9E Nieto del Departamento de Moquegua” con CUI 2670779
e 00
& E§§ Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:
w
=

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE,
DENOMINACION SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS)
DEL PROYECTOQO], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en Proyecto
similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la ejecucién de los
Proyectos que han sido agrupados y que se detallan en el cuadro siguiente, en la
eventualidad de adjudicaros |la Buena Pro de este proceso de seleccién conforme a sus
Bases.

G. PAUL

Ne NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION [ofe]5][cTe]

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa Ejecutora
somos responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida y los vicios
ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un periodo [INDICAR EL
PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE SER DE SIETE
(7) ANOS] contados a partir de la conformidad de recepcion de las mismas, de acuerdo a
lo establecido en el Convenio de Inversion.

an Heniry Coatmila Fiores

MIEMBRO TITULAR

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

' Nombre, firma, selloy DNI de|
Representante Legal de la Empresa
Ejecutora

' Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor

|

|

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario
Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-J
DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE
PROYECTO
W: |I
2y # IMPORTANTE:
9 g e Este formato debera ser llenado en caso el Postor proponga contratar con una

Empresa Ejecutora para la ejecucion del proyecto.

s En caso de Agrupamiento de inversiones y el Postor proponga contratar a mas de
una Empresa Ejecutora, se debera presentar este formato por cada una de ellas.

Por la presente y en relacién al contrato de ejecucion del proyecto, el Postor y el Ejecutor
del Proyecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra como minimo
el contrato de obra y/o de ejecucion del proyecto son las siguientes:

2

g 1. Organizacion y Poderes
gd §§z Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida,
wL Vlids vélidamente existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de acuerdo
s 5§§ con las leyes de su jurisdiccion de constitucion u organizacion, para suscribir el contrato
gﬂ Egg de ejecucién del Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecidas en el mismo.

m -

-‘m

o= .

Eég 2. Capacidad

:-j Que, la Empresa Ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para llevar a

=

cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones contempladas
en el contrato de ejecucién del Proyecto.

3. Caracteristicas

Que, la Empresa Ejecutora no esta sancionada o condenada por sentencia firme o laudo

o arbitral definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso
arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o de
reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con alguna
Entidad Publica del Estado.

Asimismo, la Empresa Ejecutora no se encuentra en alguno de los supuestos previstos
en el Articulo 1366 del Cédigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos
para ser Postor y/o contratista establecidos en el parrafo 44.2 del articulo 44 del
Reglamento, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o
ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificades en la seccién |V del capitulo || del
Titulo XVIII del Cédigo Penal salvo que esta empresa haya participado a través de la
Empresa Privada en la elaboracién del Proyecto conforme al Subcapitulo |l Capitulo |
del Titulo Il del Reglamento.

MIEMBRO TITULAR

. Jg :zn!'(.e.n-r.r;é;)::yu' 2 Elores

. Autorizacién

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representacion suficiente
para suscribir y cumplir el contrato de ejecucién del proyecto. La suscripcién y
cumplimiento del contrato de ejecucién ha sido debidamente autorizado de conformidad
con sus reglamentos intemos o normas societarias correspondientes. Ninguno de los
actos requeridos para este propodsito ha sido modificado o cancelado, y dichos actos
tienen plena vigencia.
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-

. Inexistencia de conflictos

Que, la suscripcién, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucién del Proyecto por
parte del Ejecutor del Proyecto y |a realizacién de los actos contemplados en el mismo,
no incumplen ninguna disposiciéon de las normas legales aplicables, asi como tampoco
algun acuerdo societario, o contraviene disposicién alguna del estatuto del Ejecutor del
Proyecto.

. Responsabilidad solidaria

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la Empresa
Privada que financiara las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que puedan
surgir a raiz de la ejecucion del Proyecto, por un periodo de [INDICAR EL PERIODO DE
ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE SER DE SIETE ANOS], aflos
contados a partir de la entrega del documento de recepcién del proyecto, conforme a lo
h previsto en el Convenio de Inversion y la Propuesta Técnica de la Empresa Privada.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento del
presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba sefialadas.

=
i3
I [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
wg & :mg
2o & :Ea
g0 UIiQF
ew =]
Dm& SE
183
.' Esi S a0 st e et a Eeu Bas BeE e USRI e E N el dhe aed s san ban Nombre, ﬁrma. Se"oyDNI del
£ Rr"éor;;bsr:agr;?:fee'g ge?ﬁlog?c:r Representante Legal de la Empresa
2 P 9 Ejecutora (Proyectista y/o Constructor)

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.

MIEMBRO TITULAR
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iz ANEXO N° 4-K
' DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

# IMPORTANTE:

» Solo para el caso en que un Consorcio se presente como Postor.

5= — Sefiores

i§  COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

= PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO)]
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable,
ﬂ durante el lapso que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta
) al PROCESO DE SELECCION N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO],
responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan
del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato
de Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas
por cada consorciado).

VID GOM
BRO TI?ULEAZRMAMANI

:aZ Designamos al Sr. [.........................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
:3% DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comun del Consorcio para efectos de participar en todas
las etapas del proceso de seleccién y para suscribir el Convenio de Inversidn
correspondiente con la Entidad Publica [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD

PUBLICAI. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comun en
, PORCENTAJE DE
2 N CONSORCIADO OBLIGACIONES PARTICIPACION
9 . | [INDICAR NOMBRE DEL [eﬁls(:cu'*‘jgi%%ﬂgﬁg'gg [INDICAR % DE
CONSORCIADO 1] LA CONVOCATORIA] PARTICIPACION]
|
| , | [INDICAR NOMBRE DEL [BE\ISCCURL'E&L:L%BBLJ’S%'SQ [INDICAR % DE
CONSORCIADO 2] LA CONVOCATORIA] PARTICIPACION]
TOTAL: 100%
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

% Las firmas de los representantes legales en esta Declaracién Jurada deberan
ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccién Obligaciones y Firma, se incluira la informacién en razén al nimero
de empresas consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-L
DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO

+ IMPORTANTE:

e El Postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada
integrante del personal profesional propuesto.

e Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a
profesionales que se encuentran laborando como residente © supervisor en
proyectos que no cuentan con recepcion, dicha oferta sera descalificada.

e : Serores
’ £ COMITE ESPECIAL - Les N° 29230
g PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESQ]
me Presente -
i£3 o
:8E De nuestra consideracion
o2
igg Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR NOMBRE DE
i35 LA EMPRESA PRIVADA), declaro bajo juramento que la informacién del personal
i< profesional propuesto para la ejecucion del proyecto es el siguiente:
o
=

TIEMPO DE
N° DE FOLIO EXPERIENCIA N° DE FOLIO
. NOMBRES Y DNI U OTRO
APELLIDOS ANALOGO CARGO ESPECIALIDAD EN LA ACREDITADA EN LA
PROPUESTA (GENERAL Y PROPUESTA
ESPECIFICA)

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

" Nombre, fimma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

™~
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ANEXO N° 4-M
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Seriores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESQ]
Presente. -

Yo, [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento
de identidad N° [CONSIGNAR NUMERQO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD
ANALOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo
juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar el proyecto [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO A

D

iz EJECUTAR, OBJETO DE LA CONVOCATORIA] en caso que el Postor [CONSIGNAR EL
5 S NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR'] resulte favorecido con la
ﬁi' E%m buena pro y suscriba el Convenio de Inversién correspondiente.
5 N |ws
Ef‘,’i E§§ Asimismo, manifiesto mi disposicién de ejecutar las actividades que comprenden el
EE\ : Egg desemperio del referido cargo, durante el periodo de ejecucién del proyecto.
Ow Z@
L - i
;% [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
sl
o

ING.

" Nombre, firma, sello y DNI del
Personal Profesional

' En el caso que el postor sea un Consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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‘e ANEXO N° 5-A
3 MODELO DE GARANTIA DE APELACION

=
g-'g‘ [INDICAR LUGAR Y FECHA].
NE

g g 2 Senores

a S COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

'"o . § MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
0 ig

8 .? Presente.- ,

= Referencia: Proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL

PROCESO DE SELECCION]
Carta Fianza Bancaria N° [......... ]
Vencimiento: [......... ]

De nuestra consideracion:

)

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [......... ], constituimos fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion,
ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] que
equivale al tres por ciento (3%) del Monto Total de Inversién Referencial del proceso de
seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE SELECCION], a favor
de [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], para garantizar a nuestros afianzados
en el pago de esa suma en cualquiera de los supuestos indicados en el segundo parrafo
de esta carta fianza.

ESPECIAL

ER IMPUESTO
an 5 LR R L) ID. - '6.MIEIiIﬁIA.MII-AIHI|I
S PALkENER0 SIRULAR

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir de
la fecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de
apelacion interpuesto fuera declarado infundado o improcedente por el [INDICAR SI ES EL
TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA O EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA DE
MOCION DE LA INVERSION PRIVADA — PROINVERSION] o el apelante se desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza ser4 ejecutada por la
[INDICAR SI ES EL TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA O EL CONSEJO DIRECTIVO

o DE LA AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA — PROINVERSION],
segun sea el caso, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Cédigo Civil
Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccién indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas,
contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora
de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en
favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda
Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perl mas un
spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que
sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Ntamenta,
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e Firma y Sello

[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

# IMPORTANTE:

e En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza
debe consignar en su texto, la razén social de todas y cada una de las personas
juridicas que integran el Consorcio.

Abog. Elva 2
MIEMBRO.T

E£2 MAMANI

TULAR

DG
Tl

MIEMBRO

ING. PAUL DA

an Henrry'('::):;«;uila jores
MIEMBRO TITULAR

Ing. Jg
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ANEXO N° 5-B
MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

# IMPORTANTE:

e El monto que se consigna en la carta fianza es equivalente al cuatro por ciento (4%)
del Monto de Inversion Total Adjudicado, el cual puede no considerar el componente
de supervision. EI Monto de Inversién Total Adjudicado no considera el monto de
operacién y/o mantenimiento.

e [Esta garantia debera estar vigente hasta la recepcion del proyecto, luego del cual, la
Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio
adicional después de la recepcién del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto
total de inversion sin considerar la elaboracion del Expediente Técnico

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Presente.- ‘

Referencia: Proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL
PROCESO DE SELECCION]

Carta Fianza Bancaria N° [......... ]

Vencimiento: [..........]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [......... ], constituimos fianza
lidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de excusién,
ni divisién, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] en
favor de la Entidad Pulblica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], para
garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
asumidas por nuestros clientes, en virtud del Convenio de Inversion para la ejecucién del
Proyecto indicado a continuacion:

Cédigo del Proyecto Nombre del Proyecto Monto Garantizado
Lot e ] SRR | o —— ]

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE LA
CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIOQ], contado a partir de su fecha de emisién y, se
hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de los
compromisos y obligaciones derivados de la ejecucion de objeto del Convenio de Inversién.
Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio de
Inversién.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por [INDICAR
MBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898
del Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas abajo.
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Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo méximo de 24 horas,
contado a partir de |a fecha de recepcién de |a carta notarial de requerimiento. Toda demora
de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en
favor de ustedes que se calcularan sobre |la base de la mayor Tasa Activa en Moneda
Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Peri mas un
spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran a partir de |la fecha en que
sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por
cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos
definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio de Inversién.

Atentamente,

[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

+ IMPORTANTE:

s En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza
debe consignar en su texto, la razén social de todas y cada una de las personas

juridicas que integran e/ Consorcio.

e En caso de Consorcio y/o Agrupamiento de inversiones corresponde a la Entidad
Publica verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de ia buena pro
cumplan con los requisitos y condiciones necesanos para su aceptacion y eventual
ejecucion,

e En caso la supervisién forme parte de las obligaciones de la Empresa Privada se
podra presentar una carta fianza por el Monto Total de Inversion adjudicado o dos
cartas fianzas por ejecucion del proyecto y por el financiamiento de la supervision.

e En caso la Empresa Privada decida presentar una garantia de fiel cumplimiento por
el cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversion Tofal de cada una de las
obligaciones, sin considerar el componente de supervision, de acuerdo a lo dispuesto
en el articulo 72 del Reglamento, la Empresa Privada presentara la garantia de fiel
cumplimiento por cada una de las obligaciones, conforme el siguiente mode/o:

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seriores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccién [INDICAR EL NUMERQO Y NOMBRE DEL

PROCESO DE SELECCION]
Carta Fianza Bancaria N°[.........]
\Ve{rcimiento: [c.....]

De nuestra consideracién:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de excusién,
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ni divisién, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] en
favor de la Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], para
garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de la obligacion asumida por nuestros
clientes, en virtud del Convenio para la ejecucion de la obligacion que se detalla a
continuacion:

. MONTO DE N0

NOMBRE DEL cODIGO DEL INVERSION DEL

ORLIGACION(") PROYECTO PROYECTO COMPONENTE DEL | CARANTIZADO(™)
PROYECTO (EN SOLES)

o ' T i ] [ [ ]

(*) Se deberd indicar 8/ componente del proyecto a ser garantizado (Elaboracion del expediente técnico/sjecucién del obra,
elaboracion del expediente de mantenimiento)

(**) Equivalente al 4% del Monto Total del componente del Proyecto a ser garantizado.

m Esta carta fianza tendré un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE LA
CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIO], contado a partir de su fecha de emision y, se
haré efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de los
compromisos y obligaciones denvados de la ejecucion de la obligacién objeto del Convenio.
Esta garantia deberé renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio y
las Bases del proceso de seleccion.

TULAR

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por [INDICAR
NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898
del Cddigo Civil Peruano.

MIEMBRO

ING. PAUL DAVID %OMEZ MAMANI

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas,
ntado a partir de la fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento. Toda demora
de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en
favor de ustedes que se calculardn sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda
™ Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Peri més un
spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que
sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

La obligacion contraida en virtud a la presente garantia no se vera afectada por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos
definidos en las Bases del proceso de seleccién y el Convenio.

Sssctansssns

niry Codm
MIEMBRO TITULAR

Atentamente,

Firma y Sello 7 )
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

Para el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expediente
técnico, ésta se presenta a la suscripcion del Convenio y se mantiene vigente hasta
la aprobacién del expediente técnico, y en el caso de la garantia de fiel cumplimiento
de la ejecucion de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el expediente técnico
y se mantiene vigente hasta la recepcion del proyecto. En caso el monto total de

an He|

L]
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inversién adjudicado incluya el costo de supervisién, sélo es necesaria la entrega de
las garantias de fiel cumplimiento antes mencionadas.

Esta garantia deberé estar vigente hasta la conformidad de recepcién del
cumplimiento de la obligacién, luego del cual, la Empresa Pnvada mantiene vigente
la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional después de la recepcion del
proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de la ejecucion de la obra.
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ANEXO N° 6
FORMATO DE CONVENIO

Nota: El formato de Convenio es aprobado por la Direccién General de Politica de
Promocién de la Inversion Privada mediante Resolucién Directoral.

2
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CONVENIO [INDICAR SI ES NACIONAL, REGIONAL O LOCAL]

g

gﬁ\-; Conste por el presente documento, el Convenio [INDICAR S| ES NACIONAL, REGIONAL
S 5 o LOCAL] para el financiamiento y ejecucién (Y, DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO
Y/U OPERAC ON) del PROYECTQ DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD [INDICAR EL
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION/ICARR/ACTIVIDAD Y CODIGO UNICO DE
INVERSION] (en adelante EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD) con
Codigo N° [INDICAR CODIGO REGISTRADO EN EL BANCO DE INVERSIONES DEL
SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE
NVERSIONES], que celebra de una parte [INDICAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA], en adelante LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC N° [INDICAR NUMERO], con
domicilio legal en [INDICAR DOMICILIO], representada por el [INDICAR NOMBRE Y
APELLIDOS COMPLETO DEL TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA], identificado con DNI
N° [INDICAR NUMERO], en ejercicio de las facultades otorgadas por la [INDICAR
DISPOSICION QUE LO DESIGNA Y/O FACULTA]; y de otra parte [INDICAR RAZON
e SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA, O EMPRESAS INTEGRANTES EN CASO DE
CONSORCIOQ], con RUC Ne° [INDICAR NUMERO], con domicilio legal para estos efectos
en [INDICAR DOMICILIO], inscrita en la Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento N°
[INDICAR CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR

§z CIUDAD], debidamente representado por su Representante Legal, [[INDICAR NOMBRE
2, [i$ COMPLETO], con DNI N° [INDICAR NUMERQ], segin poder inscrito en la Ficha N°
gg gg [INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO] del Registro de Personas Juridicas
S ;ga de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a quien en adelante se le denomina LA EMPRESA
28\§]i25 PRIVADA (O EL CONSORCIO) en los términos y condiciones siguientes:
0 :sx
RN
] 02_’ A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), se les
0 i denomina conjuntamente LAS PARTES.
:Z

# IMPORTANTE:

» [En caso de consorcio, debe considerarse el término EL. CONSORCIO en vez de LA
EMPRESA PRIVADA.

ﬂ * En caso de consorcio, se debe consignar el nombre de todas y cada una de las
empresas que lo integran, numeros de RUC, domicilios legales, e informacion de
registro de personas juridicas, asi como la informacién del representante comdn del
COonsorcio.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. Mediante Informe N° 080-2024-MDSA/GM/GDTI/SGE/UF/EE/JCTP de fecha 10, de
Diciembre del 2024 la Sub Gerencia de Estudios de Inversion de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN ANTONIO declar6 la viabilidad de LA INVERSION (formato
TA), el mismo que se encuentra en el Anexo N° 3-D.

1\.2. Mediante Acuerdo de concejo N° 003-2025-CM/MDSA de fecha 24 de Enero del
2025, la Entidad Publica priorizé LA INVERSION del proyecto "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL
AMBITO URBANO RURAL DEL DISTRITO SAN ANTONIO DE LA PROVINCIA
MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" con CUI 2624070, y
se designd a los miembros del Comité Especial mediante Resolucién de Alcaldia
N°043-2025-a/MDSA, responsables del proceso de seleccion de la Empresa Privada
(O CONSORCIO) que sera responsable del Financiamiento, Elaboracién del
Expediente Técnico y Ejecucion de LA INVERSION
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1.3. Con fecha [INDICAR DIA, MES Y ANOQ], el Comité Especial adjudico la Buena Pro
del Proceso de Seleccion N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE
SELECCION] para el financiamiento y ejecucién de EL PROYECTO DE INVERSION,
a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), cuyos detalles y costos constan
en los documentos integrantes del presente Convenio. ) i
Mediante Carta N° [INDICAR NUMERQ] de fecha [INDICAR DIA, MES Y ANQ] LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) presenta los documentos necesarios
para el perfeccionamiento del Convenio.

IMPORTANTE:

En caso no se hubiere recibido el Informe Previo de fa Contraloria General de Ia
Republica, conforme a la Primera Disposicion Complementaria Final de la Ley N°
29230, se debe dejar constancia de ello, indicando el documento y fecha con el que
la Entidad Publica solicito dicho informe previo

™

s CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION
o .E§ 2.1. El Convenio de Inversién se encuentra en el marco de la Ley N° 29230, Ley que
"‘-’2‘ §§¢ impulsa la inversion publica regional y local con participacion del sector privado (en
55 Eg adelante, la Ley N° 29230) y por el Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por
'E‘E :SE Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, el Reglamento de la Ley N° 29230).
gfﬂ\ 92 2.2. En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se rigen por la

N legislacion de la Republica del Peru.

i35

o
o g CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

3.1 El presente Convenio esta conformado por el estudio de preinversion o ficha técnica
de EL PROYECTO DE INVERSION y los formatos posteriores a la declaratoria de la
viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, las bases integradas, la
propuesta econémica y propuesta técnica del postor ganador de la buena pro, el Acta
~ de otorgamiento de la buena pro y otros documentos derivados del proceso de

selecciéon que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO

4.1. El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) financie y ejecute EL PROYECTO DE INVERSION y financie la
supervision, estudio definitivo del proyecto, conforme a las condiciones econémicas
y técnicas previstas en las bases integradas, la propuesta econdémica y técnica, y el
Acta de otorgamiento de la buena pro, que integran el presente Convenio en el marco
de la Ley N° 29230 y del Reglamento de la Ley N° 29230.

4.2. LAS PARTES convienen en que el ejecutor de EL PROYECTO es la empresa
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR DEL PROYECTQ].

4.37EI ESTUDIO DEFINITIVO que elabore LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y pardmetros que
sustentan la viabilidad del proyecto.

han Henrry Coat
MIEMBRO
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CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE INVERSION

5.1. El monto total del convenio de inversién objeto del presente Convenio, es igual al
monto de inversion adjudicado que asciende a S/ 25,632,408.98 (Veinticinco millones
trecientos cuatro mil trecientos sesenta y nueve 98/100 soles)

El monto total del convenio de inversién considera los siguientes conceptos, de
corresponder:

OBLIGACIONES COSTO S/
COSTO DIRECTO 17,448,882.90
GASTOS GENERALES (9.00%) 1,570,399.46
UTILIDAD (5.00%) 872,444.15
™
SUB TOTAL GENERAL 19,891,726.51
= IGV (18.00%z 3,580,510.77
5
gi is PRESUPUESTO BASE 23,472,237.28
m -
25 N3
o WIigE Elaboracion del Expediente Técnico 436,222.07
=]
.sz
§“n‘§ Financiamiento de la Evaluacion del Expediente 1395.910.63
éi Técnico y Supervision de la Ejecucién de la Obra. itk
o
2 MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL 25,304,369.98

(*) No se considera en el presente presupuesto Gestion de Proyecto no Costo de
control concurrente (CCC).

ﬁ (**) El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no seran
s meodificados o variados durante la ejecucién del Convenio.

(***) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto
Referencial del Convenio de Inversién.

(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o
adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada
y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

5.3. Las variaciones 0 modificaciones que se realizan al EL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD durante su ejecucion en el marco de lo establecido
en la Clausula Décimo Octava del presente Convenio se incorporan al mismo, para
lo cual LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
firman las respectivas adendas, para su reconocimiento en el CIPRL.

}4\ LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIOQ), acepta y declara que el monto total
de inversion incluye todo concepto necesario para la completa y correcta ejecucién
de EL PROYECTO DE INVERSION, de acuerdo con lo detallado en el Convenio y
los documentos que lo integran de acuerdo a la Clausula Tercera del presente
Convenio.
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En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) deja expresa constancia que dentro el monto total del convenio
inversion sefalado en el estudio definitivo estan incluidos todos los conceptos
mencionados en los términos de referencia que forman parte de las bases integradas
y cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y total ejecucion de EL
PROYECTO DE INVERION hasta su culminacion fisica; dejandose establecido que
el financiamiento y ejecucién de EL PROYECTO no da lugar al pago de intereses por
parte de LA ENTIDAD PUBLICA a favor de LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) y/o ejecutor del Proyecto.

El monto total del convenio de inversién no incluye intereses, indemnizaciones,
multas o sanciones y conceptos similares derivados de la ejecucion de EL
PROYECTO DE INVERSION, los cuales deben ser asumidos por LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO).

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO

6.1. El Convenio se inicia con su suscripcion y culmina con la liquidacién y cancelacion
del monto total del convenio de inversién mediante CIPRL.

6.2. El plazo de ejecucion del Convenio es de 500 dias calendario, el mismo que

g comprende:

Eg OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO

Egg Elaboracién de expediente técnico. 90 dias

gé Ejecucién de la inversion 360 dias

E Recepcion y Liquidacién de la inversién 50 dias
TOTAL 500 dias

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o
contratado al supervisor del estudio definitivo y entregado o puesto a disposicién el
area del terreno o lugar donde se desarrollara EL PROYECTO.

(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el estudio
definitivo, haber contratado a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber

2 8
.u_"é puesto a disposicion el area del terreno o lugar donde se ejecuta EL PROYECTO DE

INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD.

(***) Se debe incluir el plazo maximo de recepcién y liquidacién del proyecto, de
acuerdo a lo establecido en los articulos 100 y 103 del Reglamento de la Ley N°
29230, independientemente si ha sido incluido en el proyecto de inversion registrado
en el Banco de Inversiones.

MIEMBRO TITULAR

6.3. El plazo y cronograma definitivo de ejecucién del proyecto materia del presente
Convenio, se determina en el expediente técnico que apruebe LA ENTIDAD
PUBLICA. De variar el plazo convenido, se procede a firmar la adenda
correspondiente.

6.4. Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO) que originan la paralizacion del PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD , LAS PARTES pueden acordar la suspension del
plazo. de ejecucién hasta la culminacién de dicho evento, sin que ello suponga
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reconocimiento de mayores gastos generales, costos o penalidades, para ello deben
suscribir una adenda al presente Convenio.

En caso de atrasos en la ejecucién de EL PROYECTO DE INVERSION por causas
imputables a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), ésta asume el costo
de los adicionales del servicio de supervision que sean necesarios, el que se hace
efectivo deduciendo dicho monto en la liquidacién del Convenio gque no es reconocido
en el CIPRL.

Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el articulo
96 del Reglamento de la Ley N° 29230, siempre que modifiquen la ruta critica del
programa de ejecucién de EL PROYECTO y por cualquiera de las siguientes
causales:

6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles
a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

o 6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores
b trabajos de obra. En este caso, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIQ) amplia el plazo de la garantia que hubiere otorgado.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL
» CONSORCIO)

Eﬂ 7.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del financiamiento

.o: de la elaboracién del expediente técnico, ejecucién del PROYECTO DE INVERSION
‘ y financiamiento de la supervision de la elaboracién del expediente técnico y DEL
PROYECTO, conforme a las condiciones econémicas y técnicas previstas en el
presente Convenio y sus documentos integrantes.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar correctamente
la totalidad de las obligaciones a su cargo, derivadas de este Convenio. Para ello,
realiza las acciones a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen
desarrollo del presente Convenio para conseguir los objetivos publicos previstos.

7.3. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de supervision
debido a retrasos por causa imputable a la EMPRESA PRIVADA.

HRAS FOR IMPUE
EOMITE ESPECIASLTO

™

i 7.4. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL PROYECTO
con el ejecutor propuesto de acuerdo al numeral 4.2 de la Clausula Cuarta.
Excepcionalmente y de manera justificada, puede solicitar a LA ENTIDAD PUBLICA
su sustitucion, de acuerdo al procedimiento establecido en el articulo 86 del

£ Reglamento.

m-

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA

8.1. LAENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo establecidas
en las Bases, el Convenio y sus modificatorias, y a cumplir con las funciones y
obligaciones que le confiere la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230,

i 8.2. LA ENTIDAD PUBLICA es la Unica autorizada y responsable frente a LA EMPRESA
A= ; PRIVADA (O EL CONSORCIO) de las modificaciones que ordene y apruebe durante
la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION.

8.3. LA ENTIDAD PUBLICA verifica y comunica a la empresa privada que el monto total
del convenio de inversidn del presente convenio se enmarca dentro del limite de
emisién CIPRL con el que cuenta la entidad a la fecha de suscripcién del presente
convenio.

MIEMBRO TIT

Pég. 86 de 102

98




)
2
0 H
E :
Bz A i3,
20 H )
aw Q)/s=5
R
n:ﬂ:’\(i :gg
2
i35
HEH
) iZ
H<]
sz

ay

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2025-0XI-CE-MDSA

(2

20
———

8.4. LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada Supervisora para
iniciar la ejecucién del PROYECTO DE INVERSION.

LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la Clausula Vigésimo
Segunda del presente Convenio, se obliga a emitir la conformidad de los avances del
proyecto vy la conformidad de recepcién, conforme al Reglamento de la Ley N° 29230,
segun corresponda.

LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de solicitar a la DGTP |a emisién del CIPRL
dentro de los tres (3) dias habiles de acuerdo a lo establecido en el numeral 101.2
del articulo 101 del Reglamento de la Ley N° 29230, y de acuerdo con lo establecido
al articulo 10, 13 y 14 del Reglamento de la Ley N°® 29230, aun cuando existan los
siguientes casos:

8.6.2. Documentos o declaraciones que no se enmarcan en la Ley N° 29230 v el
Reglamento de la Ley N° 29230, revisados o evaluados por la Entidad
Publica.

Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las entidades
publicas.

La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar que el CIPRL requerido por la
EMPRESA PRIVADA es negociable, conforme a lo dispuesto en numeral 5 del
articulo 10 del Reglamento de la Ley N° 29230.

LA ENTIDAD PUBLICA es responsable del saneamiento del terreno o acreditar su
disponibilidad de las expropiaciones e interferencias, y la obtencion de las licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbre o similares para la ejecucién del PROYECTO
DE INVERSION.

8.6.3.

8.7.

@®
@

CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA

9.1. LA ENTIDAD PUBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores o
deficiencias en el estudio definitivo elaborado por LA EMPRESA PRIVADA o
reformulado por ésta mediante Documento de Trabajo. No obstante, el
reconocimiento de la inversiéon considera un monto que no puede ser mayor a la
valorizaciéon econémica de las prestaciones no ejecutadas, siempre que hayan sido
sustituidas por prestaciones alternativas previamente autorizadas por la Entidad
Publica, que garanticen la correcta ejecuciéon de las inversiones a cargo de la
Empresa Privada, de conformidad con lo establecido en el numeral 97.1 del articulo
97 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Aprobado el expediente técnico, excepcionalmente, LA ENTIDAD PUBLICA puede
modificar el Monto Total del Convenio de Inversion del Proyecto de Inversién al
autorizar a la Empresa Privada la ejecucién de Mayores Trabajos de Obra por
variaciones a las especificaciones técnicas o a las condiciones originales de
gjecucion del proyecto, siempre que estas resulten necesarias para alcanzar la
finalidad del Convenio de Inversién.

La autorizacién y aprobacién de los mayores trabajos de obra debe seguir el
procedimiento establecido en el articulo 97 del Reglamento de la Ley N° 29230.
_Considerando ello, notificado el expediente aprobado, LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el monto de la garantia de fiel
cumplimiento en la misma proporcién a los mayores trabajos, dentro de los cinco (5)
dias previos a la suscripcién de la modificacion del Convenio de Inversién. Ampliadas
las garantias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) deben firmar una adenda al Convenio dentro de los diez (10) dias de
notificada la resolucién del titular que aprueba los mayores trabajos de obra, bajo
responsabilidad del titular de la entidad.
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‘e CLAUSULA DECIMA: FORMULA DE REAJUSTES
| ETS—:. 10.0 La elaboracion y aplicacion de férmulas polindmicas son determinadas en el
3 iml Expediente Técnico que apruebe la Municipalidad. Las mismas que se sujetan a lo

establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC.

10.1 Los montos resultantes de la aplicacion de las férmulas de reajuste no son
considerados para la aplicacién de la Décimo Tercera Disposicién Complementaria

Qu~3

g TizE | Final de la Ley N° 29230,
o

0

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD POR AVANCE Y RECEPCION DEL
PROYECTO

11.1 La conformidad POR AVANCE del Proyecto se emite de acuerdo a lo establecido en

el Reglamento de la Ley N° 29230, con la suscripcion de la conformidad de Calidad

® de EL PROYECTO DE INVERSION segun Anexo B de la Resolucién Directoral

emitida por la DGPPIP por parte de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, y la

Oficina de Supervision y Liquidacién de Proyectos de LA ENTIDAD PUBLICA, emite

la conformidad de Recepcion de EL PROYECTO segun Anexo C de la Resolucion
Directoral emitida por la DGPPIP.

iz

23 ) - .

55 N 5@5 CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL PROYECTO

w -
§%\ §3E 12.1 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ) debe realizar la liguidacion del
ggg Proyecto hasta en un plazo de sesenta (30) dias calendario o el equivalente a un

: 555 décimo (1/10) del plazo vigente de |a ejecucion de |la Obra, conforme a lo establecido
5:;;‘5 en el articulo 103 del Reglamento de la Ley N° 29230.
é‘ 12.2 Con la liquidacién, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIOQ) debe entregar a

LA ENTIDAD PUBLICA los planos post construccién y la minuta de declaratoria de
fabrica o memoria descriptiva valorizada, segun sea el caso. L.a entrega de dichos
documentos constituye una obligacién a cargo de LA EMPRESA PRIVADA, cuyo
costo esta incluido en el monto total del convenio de inversion

o 12.3 La Declaratoria de Fabrica se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de la materia.
La presentacion de la Declaratoria de Fabrica se realiza mediante escritura publica
de acuerdo a LA ENTIDAD PUBLICA y con la presentacién de planos post-
construccién y minuta de Declaratoria de Fabrica, dichos documentos constituyen
una obligacién a cargo de LA EMPRESA PRIVADA (Art. 105 del TUO del
Reglamento de la Ley 29230).

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EMISION DEL [INDICAR CIPRL O CIPGN]

13.1. La emision del CIPRL se realiza, de acuerdo a los articulos 11 y 12 del Reglamento
de la Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los documentos
estandarizados aprobados por la DGPPIP a la culminacion de EL PROYECTO, con
los siguientes documentos:

13.1.1. Modelo de solicitud de emision de CIPRL o CIPGN segun Anexo B de la
Resoluciéon Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.2. Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad Privada
Supervisora, segin Anexo B de la Resoluciéon Directoral emitida por la
DGPPIP.
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13.1.3. Conformidad de recepcién del proyecto, otorgada por LA ENTIDAD
PUBLICA, segun Anexo C de la Resoluciéon Directoral emitida por la
DGPPIP.

13.1.4. De corresponder, la Resolucién de aprobacion de liquidacion del Convenio,
que sustenta el monto resultante de la liquidacion.

13.1.5. Registro SIAF- SP de la afectacion presupuestal y financiera realizado por
la Entidad Publica.

13.1.6. Documento emitido por LA ENTIDAD PUBLICA mediante el cual se
aprueba el expediente técnico y documento de trabajo que corresponda.

13.1.7. Conformidad del servicio de supervision, emitido por LA ENTIDAD
PUBLICA, segtn el Anexo F de la Resolucién Directoral emitida por la
DGPPIP.

13.2. En caso el plazo de ejecucion del proyecto sea de hasta cinco (5) meses, sin
considerar el plazo de elaboracion del Expediente Técnico, el reconocimiento de la
inversion se realiza con la emision de un (1) CIPRL a la recepcion y un (1) CIPRL
una vez aprobada o consentida la liquidacion.

En caso de Proyectos cuya ejecucion, sin considerar el plazo de elaboracion del
estudio definitivo sea superior a los cinco (5) meses, se entregan los CIPRL
trimestralmente, por avances en la ejecucién. El ultimo CIPRL o CIPGN puede ser
solicitado por periodos menores a tres (3) meses.

Para tal efecto, en la solicitud de emision de los CIPRL por avances en la ejecucién
del Proyecto, LA ENTIDAD PUBLICA debe contar con la siguiente documentacion:

13.2.1. Conformidad de Recepcién y la Conformidad de Calidad para el caso de la
culminacion de la ejecucion.

GOMEZ MAMANI

MIEMBRO TITULAR

13.2.2. Aprobacion de la valorizacién de la Entidad Publica para el caso del avance
trimestral.

ING. PAUL DAVID

13.2.3. Consignacion del numero del registro administrativo en el SIAF — SP de la
respectiva afectacion presupuestal y financiera para la emision del CIPRL
por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Para el caso de fuentes que
constituyen Operaciones Oficiales de Crédito, corresponde, ademas, que se
efectue el registro en el Médulo de Deuda Publica de la Plataforma de
Documentos Valorados, conforme a las disposiciones establecidas por la
DGTP.

13.3. La conformidad de calidad y la conformidad de recepcion del proyecto pueden estar
contenidas en un mismo documento.

13.4. Para la emisién del ultimo CIPRL no es necesario la presentacion de documentos
que en su oportunidad LA ENTIDAD PUBLICA haya remitido al Ministerio de
Economia y Finanzas.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

14.1. LA ENTIDAD PUBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual efectua la
verificacion de la ejecucién de EL PROYECTO DE INVERSION y de sus avances
gjecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en el estudio definitivo, los
términos de referencia, las bases y la propuesta presentada por LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) y el presente Convenio. Asimismo, la Entidad
Privada Supervisora se dedica al seguimiento del cumplimiento del cronograma de
avance de la ejecucion de EL PROYECTO por parte de LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO).
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Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora tiene, entre
otras, las siguientes obligaciones:

14.2.1. Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES; debiendo
informar a LA ENTIDAD PUBLICA sobre la incorrecta ejecucién de EL
PROYECTO DE INVERSION.

14.2.2. Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO DE INVERSION tras
la culminacidn del mismo o a la culminacién de cada avance de EL
PROYECTO, de ser el caso.

14.2.3. Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en los
términos de referencia y las Bases del proceso de seleccion que dan mérito
a su contratacién con arreglo a lo dispuesto en el Subcapitulo V del Capitulo
Il del Reglamento de la Ley N° 29230.

LA ENTIDAD PUBLICA est4 obligada a entregar copia del Contrato celebrado con
la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO),
dentro de los dos (2) dias habiles de suscrito dicho contrato.

LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del presente Convenio a la
Entidad Privada Supervisora, dentro de los (2) dias habiles de celebrado el Contrato
de Supervision.

LA ENTIDAD PUBLICA pude realizar supervisién de la ejecucién del proyecto a
través de su personal intemo, en caso se resuelva el contrato con la Empresa Privada
Supervisora, hasta por un plazo de sesenta (60) dias calendario y durante la
contratacion de una nueva Entidad Privada Supervisora.

El costo de los servicios de supervision es financiado por LA EMPRESA PRIVADA
(O EL. CONSORCIO) que celebra el Convenio con LA ENTIDAD PUBLICA para la
ejecucién de EL PROYECTO materia de supervisién, con cargo a que dichos gastos
se reconozcan en el CIPRL. El financiamiento de dicho costo no implica una relacién
de subordinacién de la Entidad Privada Superviscra a LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga las contraprestaciones
pactadas a favor de la Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad (pago
unico o pagos parciales) establecida en el contrato de supervisién, conforme lo
establecido en el articulo 117 del Reglamento de la Ley N° 29230, y en un plazo no
mayor a quince (15) dias habiles a partir de recibida la solicitud de cancelacién a la
Entidad Privada Supervisora por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe remitr a LA ENTIDAD PUBLICA el
comprobante de pago respectivo al dia siguiente de haberse hecho efectiva la
cancelacioén a la Entidad Privada Supervisora.

LAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacién automatica a so6lo requerimiento de LA ENTIDAD
PUBLICA. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria
que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcion del presente
Convenio, entrega a la ENTIDAD PUBLICA la garantia por la ejecucion del proyecto
de acuerdo a las siguientes condiciones:
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15.2.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta fianza con
codigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/
[INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es
equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total del Convenio de
Inversion Adjudicado y debe mantenerse vigente hasta la conformidad de
recepcién del Proyecto. La garantia puede ser renovada anualmente por un
monto equivalente al 4% del Monto Total del Convenio de Inversién.

A

: 15.2.2. La garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias
mE S g calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre
§o i pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este
8"’ g plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucién.
: 15.2.3. Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion
de EL PROYECTO, Luego de la cual LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIOQ) renueva la Garantia de Fiel Cumplimiento por un monto que
o represente el 1% del monto total del convenio de inversién, la misma que
: debe permanecer vigente por un (1) aflo y puede ser ejecutada en caso de
deficiencias relacionadas con la ejecucion de EL PROYECTO DE
INVERSION.
g 15.2.4. En este caso, LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucién de esta
o § garantia dentro de los diez (10) dias calendario de transcurrido el afo
23 | ing adicional a la conformidad de la recepcion de EL PROYECTO.
20 YliZ2 /MPORTANTE: En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asuma el
;g\ 125 financiamiento de la supervisién del PROYECTO DE INVERSION, se puede determinar una
Qu \NI:=F garantia independiente para el financiamiento de la supervision para lo cual incorpora el
§3§ siguiente texto:
=1
:X. 15.3. Garantia de fiel cumplimiento para el financiamiento de la supervisién del Proyecto:
Eg LA EMPRESA PRIVADA entrega [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, NUMERO

DEL DOCUMENTO] por un monto S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS), cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del
componente de supervision. La Carta Fianza debe ser renovada anualmente por un
monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo de supervision adjudicado. Esta
garantia debe mantenerse vigente hasta realizar el ultimo pago por el servicio de
™ supervision.

Esta garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios
previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento
de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA
puede solicitar su ejecucion. LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucion de esta
garantia dentro de los diez (10) dias calendario al consentimiento de la liquidacién
final del Contrato celebrado entre la Entidad Privada Supervisora y LA ENTIDAD
PUBLICA.

LAS PARTES dejan claramente establecido que dado que la Supervisién no sera
financiada directamente por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y no
tiene obligaciones respecto a la calidad y cumplimiento del servicio de supervisién
brindado por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA la unica obligacién que queda
garantizada con esta Carta Fianza es la de cumplir con el pago del costo de
contratacion de la Entidad Privada Supervisora.”

15.4. Cuando las variaciones o modificaciones impliqguen un incremento en el monto total
del convenio de inversién establecido en el Convenio de Inversion inicial, LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el monto de la
garantia correspondiente en la misma proporcién, dentro de los diez (10) dias
calendario de aprobadas dichas variaciones o modificaciones por parte de LA
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ENTIDAD PUBLICA. Esto es requisito indispensable para la celebracion de la
adenda al presente Convenio.

. Cuando LAS PARTES convengan la reduccién de prestaciones que implique una

reduccion en el Monto Total del Convenio de Inversién, LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIQ) puede reducir el monto de las garantias entregadas.

. LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias, en los siguientes

supuestos:

15.6.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantia antes de
los cinco (5) dias a su vencimiento.

15.6.2. Cuando la resolucién del Convenio por causas imputables a LA EMPRESA
PRIVADA quede consentida o cuando por laudo arbitral se declare
procedente la decision de resolver el Convenio.

15.6.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectue los pagos por el financiamiento
de la supervision, en caso dicha obligacién esté a su cargo, en cuyo caso se
ejecuta parcialmente la garantia hasta por el monto correspondiente.

15.6.4. De acuerdo con lo establecido en la Décima Disposicion Complementaria y
Final del Reglamento de la Ley N° 29230, |la Entidad Publica ejecuta hasta
el cincuenta por ciento (50%) de la garantia de fiel cumplimiento, en relacién
con el resultado de las labores de fiscalizacion posterior en el proceso de
seleccion.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

16.1.

16.2.

16.4.

La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso
injustificado en la ejecucién de cada una de las obligaciones establecidas en el
Convenio de Inversion, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 91 del Reglamento
de la Ley N° 29230, hasta alcanzar como monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto total de cada obligacién, en cuyo caso LA ENTIDAD
PUBLICA puede resolver el presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantia
correspondiente.

En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente
férmula:

0.1x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucion de la obra

Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucién de la obra
F es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la obra,
F =040
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucion de la obra, F= 0.15

. La aplicacién de la penalidad y el porcentaje maximo de aplicacion de penalidad debe

ser por cada una de las prestaciones del Convenio que deba ejecutarse tales como
Expediente Técnico o Documento Equivalente, la ejecucién de la inversién, la
elaboracion del Manual de Operacién y/o Mantenimiento, la ejecucién de las
actividades de operacién y/o mantenimiento, segun corresponda. Para ello se debe
calcular la penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de cada prestacion.

Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminacién del Proyecto / IOARR en la
liquidacién final, segun corresponda, para cuyo efecto la Entidad Publica efectua la
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solicitud de la emisién del CIPRL aplicando dicha deduccién; o si fuera necesario, se
hace efectivo del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento,
sin perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento de los dafios y
perjuicios que se produzcan, mediante la accién legal correspondiente, si fuese
necesario.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ) incurra en incumplimiento o
demora en la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION, por causa imputable a
LA ENTIDAD PUBLICA o por caso fortuito o fuerza mayor, se procede a la
ampliacion de los plazos de ejecucion respectivo hasta recuperar el tiempo de
demora causada.

. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su relacion

contractual con el ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el proyecto se encuentre
en ejecucién y, LA ENTIDAD PUBLICA no haya aprobado |a sustitucién del ejecutor
del Proyecto por no cumplir con los requisitos establecidos para el ejecutor a ser
reemplazado, LA ENTIDAD PUBLICA aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) una penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a
dos (2) UIT por cada dia de ausencia del Ejecutor del Proyecto.

La justificacién por el retraso se realiza en el marco del Reglamento de la Ley N°
29230, el Codigo Civil y demas normas aplicables, segun corresponda.

Otras penalidades, durante la ejecucién de la obra:

PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTE

OTRAS PENALIDADES

SUPUESTOS DE )
N°® APLICACION DE FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
PENALIDAD _ ,

Retrasos en la presentacion 0.08 UIT per cada dia de retraso Segin Informe de la
1 del Expediente Técnico, en ia enlrega, segun lista de EMPRESA PRIVADA

segun Isia de entregables entregables. SUPERVISORA

La no subsanacidn o no

aclaracién ge 0.08 UIT por cada dia de relraso Segin Informe de la
2 observaciones formuladas en la entrega, segun hsta de EMPRESA PRIVADA

en los plazos con que entregables. SUPERVISORA

cuenta el Consultor |
0.C8 UIT por cada dia de retraso Segin Informe de la
en la entrega, segun lista de EMPRESA PRIVADA
entregables SUPERVISORA

Retrasos en 'a absolucién
observaciones formuladas.
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(2,

e PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Otras penalidades

N* Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

i
:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ING. PAUL DAVID MAMA
MIEMBRO %%‘LEAZR N

-lll.l.lllﬂIl
oxguila Flores

Cuando @! personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacion en la ejecucion del contrato
o del integro de! plazo de epecucion, si este
es mener a los sesenta (60) dias

" En caso el conlralista incumpla con su

obhgacion de ejecutar la prestacion con el
personal acredtade o  debidamente
sustitudo

' SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando el Contratista no cuente con los
dispostivos de segundad en ia obra
incumpliende las normas, ademas de (as
sefializacones solicitadas por la
Municioakdad La multa diaria sera

" INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE

PROTECCION PERSONAL

Cuando el Contrat:sta no cumpia con dotar a
su personal de los elementos de segundad y
la irgumeantaria saflalada por la
muricipalidad. Esta penalidad se considerara
por ei tolal de trabajacores y por el total de
paquete de coras. es decir si en aiguna de [a
cbra alguno de los lrabajadores no esta
debdamente equipado la penalidad se
aplicard a todo el confrato La multa diaria
sera

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO

DEL PLAZO CONTRACTUAL

Cuando el contratista no cumpla con entregar
el cronograma y calendario valorizado
adecuade 3 la fecha de inicio del plazo
contractual

(0.5 UIT) por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo
previsto.

(0.5 UIT) por cada dia de

ausencia del personal en
obra,

1/1000 del monto de la
valorizacién del periodo
por cada dia de dicho
incumplimiento.

1/1000 de! monto de la
valorizacion del periodo
por cada dia de dicho
incumplimiento.

(0.25 UIT) por cada dia
de retraso en entrega de
documentacion.

Sequn Informe de la
EMPRESA PRIVADA
SUPERVISORA

Segun Informe de la
EMPRESA PRIVADA
SUPERVISORA

Segun Informe de la
EMPRESA PRIVADA
SUPERVISORA

Segun Informe de ia
EMPRESA PRIVADA
SUPERVISCRA

Segun Informe de ia
EMPRESA PRIVADA
SUPERVISORA
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CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
VALORIZADO ACTUALIZADO

GCuando el contratista No cumpda con antregar
& calendario 08 avance de obra valorzado
actusizado y la programacon CPM,
colrespondente a las ampiaciones de plazo
oloradas

SEGURO COMPLEMENTARIO DE
TRADAJO DE RIESGO

De no presentar @' Contratsta las raspoctvas
constancias dontro de 'oe 5 dias siguwenies al
micio oo obra, so le aplicard la penalidad que
se sefala

RCSIDENTE DE OBRA

Cuando e! Ing Resigente de 'a Obra no se
encuenire én forma parmanente on |la obra
La multa diarna serd de 0 5 UIT

RESIDENTE DE OBRA

Pot cambio de Res.dento de Obra propueslio
en la ofera, s aulotizacidn de la
Munscipalidad por causal diferente da Caso
fortuito  [faliecmants) o fuerza mayor
(enfermeadaa que wnposdtiine L1V}
parmanencia debdaments screditada) La
mula dara serd de 0 5 UIT

RETRASO EN ENTREGA DE
DOCUMENTACION DE VALORIZACION
En caso que sl contratista no cumpla con
entragar ia documentacidn Qque o
cotrosponde & ‘a8 supervision dentro del
plazo esablecade do dos (02) dias contados
a panmir del prener dia PAD del mos sigumnte
a! de la valotracion respoctiva

ENTREGA DE INFORMACION
INCOMPLETA Yo EXTEMPORANEQ
Cuango ol contratiata ontrague

docurmantacion incompleta (faante) o fuera
de! plaro nommative. penudicando e! tramite
normal de los memos (solictud de adolantos
prestaciores ad<cionalos, resullados de los
controles de calided, | elc

LIQUIDACION DE OBRA

Cuandn el conratista, presento fuera del
plaze establgcdo o NO PRESENTE \a
gudacdn dal conrato de obra La multa
sota de 1 LT

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Cuando e contralista NO ADOQUIERA
Pdliza 0@ Responsabikoaa Civil o NO ESTE
VIGENTE desde y duranie e! periodo y
plazos cstablecidos dentro  Oe sus
obligaciones hasla Ia recopcion de obea La
multa drana sord de 1 LIT

LABORES PARALELAS DEL PERSONAL
CLAVE EN OTRAS OBRAS

De acuerso a o esladblecido, debemos
precienr que los profesionales clave Je
acuetdo a su porcentage 0@ parmicpacsdn NO
PUEDEN REALIZAR LABORES EN FORMA
PARALELA EN OTRAS OBRAS, por lo que
ls Uansgresiin de o dispuosto da‘h lugar &
una multa equivalent# 8 1 UIT y al descuento
de los dias trasiapacos segun wetificacion
COMPROBADA

(0.26 UIT) por cada dia
de retraso on entrega de
documentacion,

1/1000 de! monio de la
valorizacion del periodo
por cada dia de dicho
incumplimiento,

(0.8 UIT) por cada dia de
ausencia del residente
deo obhra

(0.5 UIT) por cada dia de
ausencia del renidente
de obra propuesto
dentro del! plantel clave

Uno por mil (1/1000) del
monto de la valotizaciodn
del periodo por cada dia
de retraso

(1 UIT) por  rémite
documentario

1 uIT

1uIr

1UIT

Segun Informe de 'a
EMPRLESA PRIVADA
SUPERVISORA

Segun informe de (a
EMPRE SA PRIVADA
SUPERVISORA

Segun Informe de la
FMEPRESA PRIVADA
SUPCRVISORA

Segun Informe de 'a
EMPRESA PRIVADA
SUPERVISORA |

Segun Informa de 'a
EMPRESA PRIVADA
SUPERVISCRA

Segun Informe de la
EMPFRLSA PRIVADA
SUPERVISORA

Segun Informe e a
EMPRESA PRIVADA
SUPERVISORA

Segun iInfarme de @
EMPRESA PRIVADA
SUPERVISORA

Segun Informa da ia
EMPRESA PRIVADA
SUPERVISORA

La materializaciéon de las mismas, se realizara a través de la deduccion del monto de |a
correspondiente valorizacion que sea presentada por la Empresa Ejecutora a través de la
EMPRESA PRIVADA, en relacion al mes de avance efectivo de obra, restandole el monto
de penalidad impuesta por la entidad, luego de contar con el informe de la supervision y el
descargo efectuado por la EMPRESA PRIVADA através de la Empresa Ejecutora. La cual
se hara efectivo en el CIPRL.
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CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO

17.1. LA ENTIDAD PUBLICA puede disponer la resolucion del Convenio de Inversion
cuando LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO):

17.1.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el
Convenio, la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

17.1.2. Haya llegado al monto maximo de la penalidad a que se refiere el numeral
16.1 de la Clausula Décimo Sexta del presente Convenio.

17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecucion del Proyecto, pese haber sido
requerido.

17.1.4. Haya realizado o admitido practicas corruptas durante el proceso de
seleccion o en la realizacién del proyecto, de acuerdo a la Clausula Décimo
Octava del presente Convenio.

17.2. LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el Convenio cuando LA EMPRESA
o PRIVADA (O EL CONSORCIO):

17.1.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el
Convenio, la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

17.1.2. Haya llegado al monto maximo de la penalidad a que se refiere el numeral

5 g 16.1 de la Clausula Décimo Sexta del presente Convenio.
u('u':‘g E,, 17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecucion del Proyecto, pese haber sido
20 H"a] requerido.
O
Eﬁ Eg§ 17.1.4. Haya realizado o admitido practicas corruptas durante el proceso de
Ow N | iSE seleccion o en la realizacién del proyecto, de acuerdo a la Clausula Décimo
! 535 Octava del presente Convenio.
=1
:& 17.2. Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.1, 17.1.2 y 17.1.3
Q8 del numeral 17.1, LA ENTIDAD PUBLICA cursa carta notarial a LA EMPRESA

PRIVADA (O EL CONSORCIO) para que subsane el incumplimiento en un plazo no
mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento de resolucién del Convenio.
Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio
o a pedido de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO). Vencido dicho plazo
™ y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) continua con el incumplimiento
advertido, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.

3. En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la correspondiente Garantia que LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) hubiera otorgado para el cumplimiento
del objeto del Convenio, sin perjuicio de la indemnizacioén por dafios y perjuicios
ulteriores que pueda exigir.

lII'lbl.llll!
magutla Flores

17.4. Cuando se presente la causal sefialada en el literal 17.1.4. del numeral 17.1, LA
ENTIDAD PUBLICA resuelve automaticamente y de pleno derecho el Convenio,
bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA remita una comunicacion
escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) informando que se ha
producido dicha resolucién, sin perjuicio de las acciones civiles, penales vy
administrativas a que hubiera lugar.

.5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede resolver el Convenio por las
causales siguientes:

17.5.1. LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las condiciones previstas para iniciar
el plazo de ejecucion del Proyecto, conforme a lo establecido en el numeral
92.2 del articulo 92 del Reglamento de la Ley N° 28230.

MIEMBRO TITULAR

Ing. Jg .an-i-l'en'rty
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17.5.2. LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la emision
del CIPRLu otras obligaciones a su cargo esenciales para su emision, pese
a haber sido requerida segun el procedimiento indicado en el numeral 92.4
del articulo 92 del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.3. LA ENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la Entidad Privada
Supervisora mediante la modalidad de contratacién directa establecida en
el articulo 81 del Reglamento de la Ley N° 29230 dentro del plazo de sesenta
(60) dias calendarios a los que hace referencia el numeral 116.1 del articulo
116 del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.4. En los casos que transcurran tres (3) o mas meses desde |la fecha de
entrega de los terrenos o lugar donde se ejecuta la inversion, y la ENTIDAD
PUBLICA no los hubiese entregado.

17.5.5. Se supere los limites para efectuar variaciones o modificaciones al Convenio
de Inversién segun lo establecido en la Décimo Tercera Disposicién
Complementaria y Final de la Ley N° 29230, salvo las excepciones
planteadas en la referida disposicion.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifique que el Proyecto
requiera ser reformulado, en el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversiones, producto de la aplicacién del articulo 88 del Reglamento de la Ley N°
29230, y se identifique que el Proyecto deja de ser socialmente rentable con la
alternativa seleccionada, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIOQ) puede optar
por resolver el Convenio o reformular el Proyecto de Inversién y continuar con la
ejecucion del Convenio de Inversion, siempre que se cuente con la conformidad de
la Entidad Publica. En caso de resolucién, LA ENTIDAD PUBLICA reconoce los
costos de elaboracion de los estudios realizados.

Cuando se presenten las causales sefialadas en el numeral 17.5, LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) cursa carta notarial a LA ENTIDAD PUBLICA para
que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario,
bajo apercibimiento de resolucion del Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado
hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o a pedido de LA ENTIDAD
PUBLICA. Vencido dicho plazo y LA ENTIDAD PUBLICA continia con el
incumplimiento advertido, LA EMPRESA PRIVADA resuelve el Convenio mediante
Carta Notarial.

Cuando se presente la causal sefalada en el numeral 17.6 y LA EMPRESA
PRIVADA decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automatica y
de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA EMPRESA PRIVADA remita una
comunicaciéon escrita a LA ENTIDAD PUBLICA informando que se ha producido
dicha resolucién, solicitando el reconocimiento de los costos de elaboracién de los
estudios realizados.

Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso fortuito, fuerza
mayor o por incumplimiento de las disposiciones sobre los limites de emisién del
CIPRL que imposibilite de manera definitiva la continuacién del Convenio, compete
a las partes en definir y decidir si ante lo ocurrido tengan que resolver el Convenio o
ampliar el plazo mediante adenda.

17.10. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.9 y cualquiera de LAS

PARTES decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automatica y de
pleno derecho, bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA (O LA
EMPRESA PRIVADA/CONSORCIO) remita una comunicacién escrita a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) (O LA ENTIDAD PUBLICA) informando
que se ha producido dicha resolucién.
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17.11.Los efectos de la resolucién del Convenio se encuentran establecidas en el articulo
93 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

18.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara, acepta y garantiza no haber,
directa o indirectamente, o tratdndose de una persona juridica a través de sus
accionistas, socios, integrantes de los 6rganos de administracion y direccion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, empleados ¢ agentes, asesores 0
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 44 del Reglamento de la Ley N°
29230, ofrecido, negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier pago o intentan

03 pagar u ofrecer en el futuro ningun pago, en general, cualquier beneficio o incentivo
58 el ilegal en relacion al otorgamiento de la Buena Pro, el Convenio y la ejecucion del
8 55 Convenio.

o : 18.2. Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO) se conduciran en todo

momento durante la ejecuciéon del Convenio, con honestidad, probidad, veracidad,
integridad y transparencia, de modo tal que no cometan actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacioncitas, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a LA
EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO).

18.3 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se compromete a comunicar a las
autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta
ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

POR IMPUESTO
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18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifigue que alguna de las
personas naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido
condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido y/o
reconocido la comisién de cualquiera de los delitos tipificados en la Secciéon 1V del
Capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal, o delitos equivalentes en caso estos
~ hayan sido cometidos en otros paises, ante alguna autoridad nacional o extranjera

competente, en relacién con la ejecuciéon del presente Convenio de Inversion, el
(e Proyecto o Proceso de Seleccion, el presente Convenio queda resuelto de pleno
derecho. Asimismo, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta |la garantia de fiel cumplimiento
en su totalidad entregada por LA EMPRESA PRIVADA, conforme al numeral 44.2
del articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

ING. PAUL DAVID GOMEZ MAMANI

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

19.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento ser
responsable por la calidad ofrecida de las obras y vicios ocultos por un plazo de siete
(7) afios, contados a partir de |a recepcién del Proyecto.

19.2. Ni la suscripcion de la Conformidad de Recepcién del Proyecto o de sus avances, ni
el consentimiento de la liquidacion del Proyecto, enerva el derecho de LA ENTIDAD
PUBLICA a reclamar, por defectos o vicios ocultos de conformidad con lo establecido
en la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230 y el Cédigo Civil.
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CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION

20.1. LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la suscripcion de una
adenda, siendo Unicamente necesario la autorizacion y suscripcion del Titular de LA
ENTIDAD PUBLICA vy el representante de LA EMPRESA PRIVADA, de acuerdo a
lo establecido en el articulo 98 del Reglamento de la Ley N° 29230 y respecto de los
supuestos regulados en la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230 y el
presente Convenio.

20.2 En caso de modificaciones en el monto total del convenio de inversion, LA ENTIDAD
PUBLICA debe especificar en |a respectiva adenda la fuente de recursos con la que
se financia el incremento en el monto total del convenio de inversion.

COMITE
i3, Eva Mieih
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

o 21.1. Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIOQ) sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion,
inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio, con excepcién de la aplicacién de
las penalidades, se resuelven mediante el trato directo, conforme a las reglas de la
buena fe y comun intencién de las partes, de acuerdo con el procedimiento
establecido articulo 128 del Reglamento de la Ley N° 29230. El acuerdo al que
lleguen las partes tiene efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce los
efectos legales de una transaccion.

21.2. En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) pueden someter sus controversias a la conciliacién
o arbitraje, dentro del plazo de caducidad de treinta (30) dias calendario, conforme a
lo establecido en el numeral 129.1 del articulo 129 del Reglamento de la Ley N°
29230.

21.3. Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliacién la controversia, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La
conciliacion debe realizarse en un centro de conciliaciéon publico o acreditado por el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

™ 21.4. Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de derecho ante
una institucion arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a
cuyas normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las
controversias que se presenten durante la etapa de ejecucién del Convenio, dentro
del plazo de caducidad previsto en este Convenio. El laudo arbitral emitido es
definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
sentencia.

21.5. LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la materia objeto
de la controversia a fin de contribuir con el mecanismo de solucion de controversias
en proceso.

?MEZ MAMANI|
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CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES

. En el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 29230, LA
ENTIDAD PUBLICA designa a los funcionarios siguientes:

22.1.1.GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS Responsable de aprobar las valorizaciones

22.1.2.GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS Responsable de otorgar la conformidad de recepcion.

Pag. 99 de 102




Wi MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
C ws PROCESO DE SELECCION N°001-2025-0XI-CE-MDSA

22.1.3.GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS Responsable de otorgar la conformidad de calidad

22.1.4.GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS Responsable de otorgar la conformidad al expediente técnico,
documento equivalente, documento de trabajo, y/o Manual de Operacién y
Monitoreo

22.1.5.GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS Responsable de otorgar la conformidad de la elaboracién de
los estudios de preinversion o ficha técnica o de su actualizacién, de
corresponder.

22.1.6. OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTQ Responsable
de solicitar la emisidén de los CIPRL o CIPGN a la DGTP.

22.1.7. GERENTE MUNICIPAL Responsable de solicitar la emisién de los CIPRL o
CIPGN a la DGTP.

22.1.8.GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS Responsable de otorgar la conformidad del componente de
equipamiento en caso sea mayoritario, de corresponder

22.1.9.GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS Respconsable de otorgar la conformidad del servicio de
supervision y de solicitar el pago de las prestaciones a la empresa privada,
de corresponder.

22.1.10GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS Responsable de otorgar la conformidad de las actividades de
Operacion y/o Mantenimiento, de corresponder.

22.1.11GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
PROYECTOS Responsable de autorizar el cambio de la empresa ejecutora
y/o de sus profesionales.

POR IMPUESTO
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ING. PAUL DAVID GOMEZ MAMANI

e

. El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y
™ sanciones respectivas, conforme al articulo 17 de la Ley N° 29230,

numeral 22.1 solo es necesaria la comunicaciéon mediante documento de fecha cierta
a la Empresa Privada y a la Direccién General de Politica de Promocion de Inversion

‘ ' 22.3. En caso se modifique el cargo del funcionario responsable designado de acuerdo al
Privada del Ministerio de Economia y Finanzas.

LAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

23.1. Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan como sus
domicilios los sefalados en la parte introductoria, donde se cursan las
comunicaciones que correspondan.

23.2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electrénico y numero de teléfono, para
efectos del tramite de solicitud de emision de CIPRL ante la DGTP:

Domicilio legal : AV. CENTRAL MZA D LOTE 4 (FRENTE A LA
PLAZA DE ARMAS)
Telefono: : 053-470132

Correo electronico:  : mesadepartes@munisanantonio-mariscalnieto.gob.pe
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3.3. Cualquier variacién domiciliaria, de correo electrénico o numero de telefono, durante

. PAUL D

MIEMBRO

la vigencia del presente Convenio, produce sus efectos después de los cinco (5) dias
habiles de notificada a la otra parte mediante Carta u Oficio; caso contrario, toda
comunicacion o notificacion realizada & los domicilios, correos electrénicos o
nameros de teléfono indicados en la introduccién del presente documento se
entiende validamente efectuada.

. Dentro de los diez (10) dias hébiles de celebrado el presente Convenio y sus

modificatorias, LA ENTIDAD PUBLICA 4y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) deben remitir copia de estos documentos a la Direccién General de
Politica de Promocidn de la Inversion Privada del Ministerio de Economia y Finanzas
y a la Agencia de Promocién de la Inversién Privada.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Econémica y Técnica y las disposiciones de
este Convenio, las partes lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la
ciudad de Moquegua a los [INDICAR DIA, MES 2025.

Nombres, Firma y sello del
Representante Legal

EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

Nombre, firma, sello
ENTIDAD PUBLICA

Pég. 101 de 102



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROCESO DE SELECCION N°001-2025-0XI-CE-MDSA

ANEXO N° 7
DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN EL COSTO DE LOS ESTUDIOS DE

P : PREINVERSION EN MARCO DE LA INICIATIVA PRIVADA PRESENTADA POR EL
: SECTOR PRIVADO

MBRD FIRLIEGRAMAN
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agui:
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